Töö nr: 1503-01

Töö nimetus: Eramu Tallinn

JOONISTE NIMISTU

30.03.15
Nimistu viimase muudatuse kuupäev

Töö nr	1503-01
Tellija	/
Projekt	Eramu Tallinn
Objekt	-
Staadium	Põhiprojekt
Projekti osa	Küte, ventilatsioon

Joonise tähis			**Joonise nimetus**	**Fail**	**Kuupäev**
Projekti osa	**Joonise nr**	**Muudatus**			
KV	**SEL**	-	KÜTE JA VENTILATSIOON Seletuskiri	KV-SEL	30.03.15
KV	**OH**	-	VENTILATSIOON Õhuhulkade tabel	KV-OH	30.03.15
KV	**001**	-	KÜTE Soojusvarustuse põhimõtteline skeem	KV-001	10.03.15
KV	**002-1**	-	KÜTE Soojusvarustuse plaan	KV-002-1	10.03.15
KV	**002-2**	-	KÜTE Soojusvarustuse plaan	KV-002-2	10.03.15
KV	**100**	-	KÜTE Null korruse plaan	KV-100	10.03.15
KV	**101**	-	KÜTE Esimese korruse plaan	KV-101	10.03.15
KV	**102**	-	KÜTE Teise korruse plaan	KV-102	10.03.15
KV	**103**	-	VENTILATSIOON Keldrikorruse plaan	KV-103	30.03.15
KV	**104**	-	VENTILATSIOON Esimese korruse plaan	KV-104	30.03.15
KV	**105**	-	VENTILATSIOON Teise korruse plaan	KV-105	30.03.15
KV	**SP**	-	KÜTE JA VENTILATSIOON Spetsifikatsioon	KV-SP	30.03.15