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A. OBJEKTI KIRJELDUS

Lammutatav kuur paikneb Tallinnas, Kesklinna linnaosas, krundil aadressiga .............(kinnistu tunnus...........). Kuuri kood ehitisregistris – .................. Kinnistul paikneb veel kolmekorruseline korterelamu, ehitisregistri kood – ..................
Lammutatav kuur on ehitisregistri andmetel võetud kasutusele 1902. aastal.

Käesoleva lammutusprojekti aluseks olid:


- fotod olemasolevast olukorrast;

        
- inventariseerimisjoonised esitatud mahus;


- maa-ala geodeetiline alusplaan koos tehnovõrkude ja kinnistutepiiridega. AS Elisor,

               töö nr..........................
Perspektiivne planeering.

Lammutatava kuuri asemele on plaanis rajada autovarjualune 5 autole, varjualune prügikonteineritele ning neli kuuri küttepüüde hoidmiseks. Uue hoone kohta on koostamisel eraldi projekt.  

Lammutatav hoone.

Lammutusprojektiga nähakse ette kinnistul paikneva kuuri (ehitisregistri kood........................) lammutamine. 

1. Ehitise olulised tehnilised andmed.

1.1. Kuur
Ehitusalune pind


102,0 m²
Hoone suletud netopind

100,0 m²
Korruste arv



1
Kõrgus




6,3 m

Pikkus




15,4 m

Laius




7,7 m

Maht




261,0 m³
2. Kuuri konstruktiivne kirjeldus (v.t. asendiplaan pos.2).

Hoone on ühekorruseline, keldrita ning viilkatusega karkasshoone.  

Hoone on järgmise konstruktsiooniga:

· lintvundament on paekivist ning krohvitud;

· välisseinad on puitkarkassil, kaetud mõlemalt poolt laudisega;
· siseseinad on puitkarkassil, kaetud mõlemalt poolt laudisega;

· põrandad on puidust;

· vahelaed on puitsarikatel;

· katuse kandekonstruktsioonideks on puidust sarikad;

· katusekatteks on eterniitplaadid;

· uksed ja aknaraamid on puidust.

Tehnovõrgud.

Enne lammutustööde alustamist tuleb lammutatav hoone lahti ühendada elektrivõrgust.
B. LAMMUTUSTÖÖDE ORGANISEERIMINE

1. LAMMUTUSTÖÖDE TEOSTAMINE. 

1.1. Tehnoloogia ja transport.

Hoone lammutatakse käsitsi.

Keskkonnale ohtlikud jäätmed (eterniitplaadid) eemaldatakse hoonetelt käsitsi ning kogutakse kokku eraldi konteineritesse enne hoone kandekonstruktsioonide lammutamist.
Hoone puidust kandekonstruktsioonid lammutatakse ning puitmaterjal ladustatakse krundil küttematerjalina või transporditakse prügilasse.

Säilitatav, klombitud pinnaga paekivi eraldatakse vundamendi müüritisest käsitsi kasutades väikemehhanisme ning ladustatakse ehitusobjektile.

Lammutusjäätmete transportimiseks kasutatakse autotransporti.

Sisse- ja väljasõit krundile toimub Vilmsi tänavalt olemasoleva autovärava kaudu. Kinnistul toimub transpordi liikumine õuealal.   

1.2. Lammutustööde piiritlus.

1.2.1. Hooned.

Lammutustööde käigus lammutatakse kõik hoone maapealsed ja maa-alused konstruktsioonid s.t., et lammutatakse ka hoone põrandad ning vundamendid. 

Säilitatakse paekivist müür lammutatava kuuri ja naaberkinnistu vahel.

Hoone vundamentide lammutamisel säilitatava paekivimüüriga külgnevas osa tuleb järgida seda, et vundamentide lammutamisel ei minda sügavamale säilitatava paekivimüüri vundamentide rajamissügavusest.
1.3. Ajutine piirdeaed.

Ohutuse tagamiseks lammutustööde ajal piiratakse lammutustsoon piirdelindiga. 

1.4. Heakord.  

Peale lammutustööde teostamist krunt koristatakse segaprahist.  

1.5. Jäätmete utiliseerimine ja ladustamine.      

Tekkivad puitmaterjalist mitteohtlikud lammutusjäätmed kasutatakse korterelamu kütteks või transporditakse prügilasse.

Keskkonnale mitteohtlik segapraht transporditakse prügilasse.

Keskkonnaohtlikud jäätmed (eterniit, ruberoid, mineraalvill jne.) transporditakse nendega tegelevatele firmadele.

2. LAMMUTUSTÖÖDE MAHUD
Lammutustööde mahud tuleb töövõtjatel enne hinnapakkumise esitamist kontrollida ja täpsustada. 

3. ÜLDISED MÄRKUSED
3.1. Objekti varustamise ja vajaduse elektrienergiaga varustamiseks lammutustööde ajaks lahendada töövõtjal koos tellijaga.


3.2. Lammutustööde teostamise ajal varustada objekt esmaste tulekustutusvahenditega.

3.3. Lammutustööde korraldamisel järgida Eesti Vabariigi Valitsuse määrust nr.377,08.12.1999.a., ET-1 0111-0320. Töötervishoiu ja Tööohutuse nõuded ehituses.                

3.4. Lammutustööde ajal tuleb tellijal korraldada kohustuslik tehniline järelevalve.

3.5. Tööohutuse eest vastutab lammutustööde töövõtja. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema ohutustehnika nõuetest instrueeritud.

3.6. Asbesti sisaldavate materjalide lammutamisel ning nende käitlemisel võtta aluseks EV Keskkonnaministri 22.aprilli 2002.a. määrus nr.27 “Asbesti sisaldavate jäätmete käitlemisnõuded”.

3.7. Lammutustööde käigus tuleb täita JÄÄTMEÕIEND ning peale tööde lõppu esitada jäätmekava kooskõlastanud keskkonnateenistuse spetsialistile. 

4. KESKKONNAKAITSE

Lammutustööde ajal juhinduda jäätmekäitluse eeskirjadest ja jäätmeseadusest. Lammutamisel tekkinud keskkonnaohtlikud jäätmed nagu ruberoid, mineraalvill anda üle nendega tegelevatele firmadele. Vältida krundil ja selle lähedal olevate puude vigastamist.
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