PAKKUMISKUTSE LISA 1. Tehniline Kirjeldus

TELLIJA  LÄHTEÜLESANNE ERAMU EHITUSHANKELE
__________________________________________________________________________________
PTK 1.Objekt: Üksikelamu 
PTK 2.Aadress: Harjumaa,Viimsi vald, Viimsi alevik, 
PTK 3.Projektide olemasolev staadium: Eelprojekt
· Üksikelamu eelprojekt, Harjumaa,Viimsi vald, 
· Ehitusluba: taotlemisel
· Veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekt, Viimsi vald, Viimsi alevik
· [bookmark: _GoBack]Käesoleva eramu ehitushanke aluseks on nimetatud dokumendid. 
Töövõtja peab lähtuma nimetatutes ja käesolevast lähteülesandest ning tegema hinna, mida on võimalik hiljem vajadusel samade (või täpsemaks liigendatud) gruppide alusel edasi  täpsustada.
PTK 4.Töövõtu kirjeldus. 
4.1. Käesoleva hanke raames palume teha eramule hind ETAPPIDE KAUPA, lähtudes käesoleva kirjelduse p.6.1 alapunkti 7 etappidest. Need on eramu ehituse loogilised tööjärjekorra etapid. 
4.2. Hinna tegemisel palume arvestada järgmist:
· Punktis 3 toodust ning edasi kirjeldatust, Tellija rohkem ei projekteeri ega projekteerimist ei finantseeri; 
· Tellija soovib töö ajal/raames kasutada osadele lõikudele/materjalitarnetele enda otsehankeid;
· Hinnad etappidele peavad olema eraldatavad (st.maja maksumuse hindamisel arvestada hinnad nii, et kui mõni etapp märgitutest peaks minema tellija hankesse – näiteks õuetööd vms - siis jääks teiste etappide hinnad samaks ja need ei tõuseks. Oluline on hinna tegemisel seda nüanssi meie poolt teavitada ja hinna tegijal arvestada. Tellija vajab ja kavatseb ehitada kogu maja, ja tõenäoliselt teeb seda lõpuni ühe töövõtjaga, aga kuna mõne etapi loovutamine otsehankeks pole veel täpselt selge, siis täpsustatakse see hiljem läbirääkimisel, ja ei tahaks, et selle käigus tekiks tellija jaoks olukord, kus etapi eraldades maja tervikust, selguks tellijale, et hind teistele etappidele ei ole siis enam sama mis esialgselt). 
· Töövõtu lepingu tüübiks arvestada (eeltoodust lähtudes) - peatöövõtt koos vajalike tegevustega (juurdekuuluv projektijuhtimine ja PP/TP staadiumisse projekteerimine vajaduse kohaselt ja -viisil, mis on kirjeldatud käesolevas lähteülesandes.
PTK 5.Algandmed/dokumentatsioon: 
Lähteülesande juurde kuulub: 

· PTK 3 viidatud dokumendid
· Käesolev lähteülesande tekst ja selle lisad

NB! vastuolu korral projektdokumentatsiooni ning lähteülesande vahel, arvestada käesolevat lähteülesandes esitatud infot. Vastuolu korral projekti erinevates osades arvestada suuremat kogust, paremat kvaliteeti, paremaid toimivusomadusi jne. 

__________________________________________________________________________________
PTK 6. Lähteandmed. Edasiste staadiumide projekteerimise ja detailiseerimise lähteinfo:
PTK 6.1. Tellija informatsioon tööde alustamise, korralduse, eelarvestamise, töövõtu korralduse kohta. 
Alljärgneva teabega tuleb arvestada projekteerimisel-ehitamisel ja hinnapakkumiste koostamisel.

1. Projekteerimine. Milliseid projekte ja mis mahus on vaja ja mida eeldame tööde tegemiseks?

1.1. Tellija on tellinud eelprojekti ja vk-liitumisprojekti (vt. käesoleva dokumendi ptk 3), kuid ei kavatse tellida nimetatust enamat, ega tasuda täiendava projekteerimise eest. 

1.2.Kogu ülejäänud vajalik ehituslik info detailiseerimistegevus, mis on tarvilik ehitamise jaoks (vastavuses Ehitusseadustiku, KOV õigusaktide, järelevalvekorra, materjalide hankimise spetsiifika jms tingimustega), tuleb ette näha ja teostada Töövõtjal. 

1.3.Tellija teavitab, et ei nõua kõikide projektiosade TP (Tööprojekt) tasemel allkirjastatud projektide esitamist Töövõtja poolt tööde tegemise eeldusena, ega pane ehitades töid seisma, viidates sellise projekti puudumisele. Tellija lubab informatsiooni detailiseerimist ehitamisvalmidusse ka Tööprojekte projektidena vormistamata (näiteks materjalinäidiseid koosolekutel kokku leppides, Töövõtja esitatud lahendusettepanekuid protokolliliselt kooskõlastades). 

1.4.Tööprojektid on (projektina, TP tase ja vorminõuded kohustuslikud) vaja koostada ainult kõige olulisemate ja seaduses põhinõuete tagamiseks vajalike projektiosade –

· Ehituskonstruktsioonid
· Elekter (sisend, maandus ja sise tugevvoolupaigaldis)

kohta.

Ülejäänud projektide osas (vk,kv,jahutus,nõrkvoolulahendused), lepivad Tellija ja Töövõtja kokku mis tuleb eraldi projektina, ja mis lihtsalt kooskõlastatakse detailsena. Ning mida projekteerib seadme müüja (nt küttepumba sõlm), mida aga eraldi projekteerija, mida saab kokku leppida koosolekutel jne.

Igal juhul on ehitajal, lähtudes olemasolevatest projektidest kui raamist, vajalik arvestada ehitusliku info detailiseerimistegevusega ning täpsete ehituslahenduste kooskõlastamisega, ja seda enne materjalide tellimist ja seotud kulude tegemist. Töövõtja peab:

· Kõik lahendused, materjalid, valitud seadmed jne kooskõlastama Tellijaga enne ehitamist või seotud kulude tegemist;
· Detailiseerima kõik ehituslahendused TP staadiumiga võrreldaval tasemel (näidistena, kirjeldusena vms, kajastusega töökoosoleku protokollides);
· Tagama kõigi täpsema projektstaadiumita ehitatud süsteemide korrektse toimimise, valitus seadmete sobivuse, täisgarantiid jne. 

1.5. Juhul kui kohalik KOV või teenusepakkuja nõuavad, on projekti TP tasemed vajalik luua ka teiste osade, näiteks välisvõrgud või sidesisend kohta. 

1.6.Tellija ise annab ette ja täpsustab vajalikuks hetkeks ära siseviimistlust kirjeldava tabeli ja materjalinäidised/juhised  (st. Tellija ei koostata eraldi siseviimistlusprojekti, kui ta seda vajalikuks ei pea ja Töövõtjalt eeldatakse oskust sellise teabe järgi ehitada). 

2. Töövõtja roll projektijuhtimisel:

Milliseid rolle ja eritingimusi eeldab Tellija oma valitud töövõtupartnerilt (Töövõtjalt) antud projekti raames?

 Tellija eeldab, et valitud töövõtupartner (Töövõtjana) on antud objekti üldjuht VUNDAMENDIST VÕTMETENI maja ehitamisel nii peatöövõtuga teostatavate tööde, kui ka Tellija otsehangete koordineerimisel. 

Töövõtja teeb pakkumise käesoleval hankel, viidatud tingimuste ja lähtematerjalide kohaselt. 

Ta peab pakkumisse arvestama sisse kõik maja lõpuni ehitamiseks vajalikud kulutused (ka need mida ei ole otsesõnu dokumentides viidatud, kuid mis tulenevad eesmärgist hoone valmis ehitada ja sihtotstarbeliselt kasutusele võtta). 

Tellija eeldab Töövõtjalt projekti juhtimise, eelarvestamise, mahuarvutuse, töödekorraldamise jms pädevusoskuseid. 

Tellija annab nimetatud tegevuse Töövõtja koordineerida ja juhtida (sh. Tellija otsetööde üldjuhtimine, kui selliseid kokku lepitakse). 

Töövõtja vastutab (peatöövõtja rollis) kõikide omajõududega tööde ja ka enda alltöövõtjate tegevuse eest ning üldjuhtimise korras, vastavalt kokkuleppele korraldab ja koordineerib ka Tellija hankeid. Hind tuleb teha selline, mis nimetatud tegevust sisaldab. 

Tellijal on õigus, lisaks p.4 toodule ja teadaolevale, eramus tavapärasele otsehangete valikule, mis puudutab näiteks kõiki viimistlusmaterjale, põhimaterjale komplektie kaupa jms. 

Kui nt. Tellija otsustab mõne mistahes materjalitarne või töölõigu enda vastutusalasse võtta, siis kohustub Töövõtja selle oma pakkumisest eemaldama (mitte tõstes muude lõikude hindu ja mitte lisades täiendavaid tasusid) ning täitma antud lõigu osas üldkoordineerija-juhtija rolli. NB! Garantiikohustust igasuguse otsetöö ja otsehankega soetatud seadmete osas kannab loomulikult vastava lõigu otsetöövõtja!   

Tellija eeldab, et Töövõtja projektijuhina tegutseb ühtlasi Tellija huvides, hoolitsedes kogu objekti hea käekäigu, probleemide proaktiivse lahendamise ja projekteerimis-detailiseerimistöö sujuva korraldamise, Tellija infoga varustamise ja kõigi tegevuste korrektse dokumenteerimise eest. 

Töövõtja peab Tellijale esitama vajadusel kavandatavate etappide detailsemaid kalkulatsioone, tehnilisi kirjeldusi vms, mis võimaldab Tellijal töödest ja hindade kujunemisest-jaotusest aru saada. 

Projektijuhtimise raames teostatava ülesande hulka kuulub ka vee ja kanalisatsiooni (ning teiste kommunikatsioonide) liitumiste korraldamine Töövõtja poolt, Tellija nimel. Tellija tasub otsekuluna vajalikud liitumistasud (mille täpsed summad annab protsessi käigus teenusepakkuja), Töövõtja korraldada on liitumise asjaajamine ja tehniline teostamine. 

Projektijuhtimise raames teostatava ülesande hulka kuulub ka valmis hoonele kasutusloa taotlemine Töövõtja poolt, Tellija nimel. Töövõtja peab ette valmistama kas.loa dokumendid, valmistama ehitise kasutusloa taotlemiseks ette, sisestama dokumendid ja kasutusloataotluse registrisse, presenteerima valmis hoonet vastuvõttu teostavatele ametnikele, vastama nende küsimustele ja lahendama märkused, tasuma Tellija nimel kasutusloa riigilõivu, kõrvaldama vastuvõttu takistavad puudused. 

Ehitustööde juhtimise all tuleb Töövõtjal arvesse võtta kõiki sellise hoone ehitamisega seotud ehitusjuhtimis- korraldus- ja projektijuhtimiskulusid (tuua välja vastavatel pakkumistabeli ridadel). 

Töövõtja on projektijuhina kohustatud enne lepingusse minekut tegema peatöövõtu eelarve, millega antud objekt on võimalik valmis ehitada PEATÖÖVÕTU MEETODIL (lõpliku hinnaga) ning mitte ületama seda hinda ka teostades projektijuhtimistegevusi ja tenderdamisi. 

Töövõtja projektijuhtimistöö tasustamiseks, lepivad Tellija ja Töövõtja lepingus kokku peatöövõtja projektijuhtimisülesannetelt saadava tasumäära (fikseeritud % tenderdamisel saadud töölõiguhindadest, ja/või Töövõtja boonustasud mis on ette nähtud kvaliteedi säilitamisel hinna alandamise eest Tellija jaoks). Nimetatu suurusjärk peab olema hinnatud ühe lõiguna pakkumishinna koosseisus. 


3. Tellija teadaolevad otsehanked/Tellija tegevused:

Töövõtja peab arvestama, et Tellijale on hetkel teada, et ta soovib antud hankel ise realiseerida otsehankena järgmised tegevuslõigud (või tarnida järgmised tooted/materjalid):

1)Aknad (ilma paigalduseta tooted + paigaldus aknaid valmistavast firmast)
2)Välisuksed (ilma paigalduseta tooted + paigaldus uksed valmistavast firmast)
3)Siseuksed (ilma paigalduseta tooted, paigaldus Töövõtjalt)
4)Sanitaartehnika (ilma paigalduseta tooted, paigaldus Töövõtjalt)
5)Seina- ja põrandaplaadid ja parkett (paigalduseta ja abimaterjalideta tooted, paigaldus Töövõtjalt)
6)Rippvalgustid ja disainvalgustid (ilma paigalduseta tooted, paigaldus Töövõtjalt)
7)Kaminasüdamik koos ümbrisega (ilma viimistluseta) ja korsten (nende kohta võtab Tellija eraldi kompleksse pakkumise vastava toote müüjalt), need tulevad ja neid peab arvestama elektriosa, vendi jms lahendustes, näiteks kamina õhuvõtt tuleb ette näha.
		Eriosad. Lisaks Tellija võtab otsehankena:
1) kütte-ventilatsiooni lahenduse
2) tarbevesi-kanalisatsiooni lahenduse

Nimetatud peavad sisalduma pakkumises eraldi väljatoodud ridadena, mille maksumus on 0 EUR ja taga märge „Tellija hange/tegevus“. 

4. Hanked/tööetapid, mille osas Tellija ja Töövõtja lepivad kokku tenderdamise (s.o.avatud hinnaga lõigud suletud peatöövõtuhinnaga pakkumises, millede osas tasutakse Töövõtjale kokkulepitud suurusega projektijuhtimistasu alltöövõtja leidmise ja temaga lepingu sõlmimise eest, alltöövõtja mahakaubeldud hinnale peatöövõtja oma hinnalisandit juurde ei lisa, hind koos peatöövõtja tasuga peab tulema madalam vastava lõigu peatöö hinnast): 
1) Projekteerimine TP staadiumini (konstruktsioon ja elekter)
2) Siseviimistlustööd 
3) Õueala katendi ja haljastustööd

Arvestada tuleb, et siia võivad mõned sellised konkreetsed lõigud veel lisanduda. 

5. Tööde/kulude konkreetsed välistused Töövõtja pakkumises. Neid asju ei pea (lisaks Tellija otsehangete punktis toodule),  Töövõtja oma pakkumises arvestama, vastavale reale võib kirjutada hinna 0 EUR või need read tabelist üldse välja jätta: 

Siin on valik töid, tegevusi, seadmeid jms, mis võivad tuleneda/tõlgenduda eelprojektist ja seatud eesmärgist ehitada „võtmevalmis“ hoone - kuid milliseid Tellija hetkel ei vaja (või on otsustanud, et teeb need ise omal äranägemisel peale Lepinguga kaetud perioodi lõppu või ei tee üldse, või lepitakse vastavate tööde tegemine Töövõtja poolt kokku eraldi ja hiljem, lepingu muudatusena):

	1)Asendusistutuse kompensatsioon (tõenäoliselt ei vajata üldse)
	2)Puud, põõsad, istutusalad, dekoratiivhaljastus (ei tule, tellija tegeleb ise, peale ehitust). 
	3)Aia/õue hooned, lipuvardad, maastikuehitised jne.
	4)Aia/õue hoonetesse minev tehno
	5)El.laadijad, muruniiduki pesad jms erielekter (seadmed). Kaablid ja valmidus tuleb siiski ette näha.
	6)Aiakastmissüsteemid (kuid väljaviigu hülsid tuleb vundamendi tööde ajal paigaldada)
	7)Köögimööbel 
	8)Aksessuaarid (seebi ja käterätihoidjad, kardinapuud, peeglid jms)
	9)Mööbel (v.a.santehnika paigalduseks vajalik) ja sisseehitatav
		10)Tulekustutid
		11)Nõrkvoolu aktiivseadmed (ruuterid, switchid jne), patch paneel ja juhtmete otsastamine siiski arvestada. 
		12) Kodukino v.a.selle kaabeldus 5+ süsteemi järgi elutoas valmidusena
		13) Esitlustehnika (ekraanid, projektorid seadmed). Projektori kaabeldus siiski näha ette. 
		14)Valvekeskus, saatja, sõrmistikud, turvavalveandurid (seadmed).  Andurite kaabeldused igas toas näha siiski ette. 
15)Tule/suitsuandurid (seadmed). Kaabeldus näha siiski ette
16)Videovalve kaamerad ja keskus (seadmed). Voolupesad ja cat kaablid kaamera asukohas näha siiski ette  
17) „Tark maja“ vms erisüsteemid suuremas ulatuses kui käesolevas tehn.kirjelduses kirjeldatud. Muughulgas ei paku ka uste sõrmejäljega v.nutisüsteemist avamist jms.
		18)Kodumasinad 
		19)Sisekujunduse erilahendused, näiteks:
· Plaatimised looduskivi ja erimõõdus plaatidega, nurkade lõikamine miiulõigetes jms eritööd
· Dekoratiiv viimistlused ja dekoratiivelemendid (v.a.kirjelduses toodud karniisid)
· Dekoratiivsed liistulahendused („dekoratiivsed kipsliistud“, laepanused jms)
· Tapeetimine 
· Puitpaneelid jms erikatted (v.a.märgitud voodrilauad)
· Moodul- lamell- ping- jne lagede paigaldus
· Lükand- ja eriavatäited
· Klaasseinad
· Mööbel 
· Põrandate, plaatimiste, ja uste liistuta lahendused jms mitteharilikud lahendused.  Va. Saunaruumis teha puidul liistuta ühendused.
· Sauna kadakapaneelid 
· Erilised valgustilahendused (LED ribad, ahelate dimmerdused, „tähistaevas“ jms).
· Jms.
		20)Jahutuse seadmed (jahutuse süsteemi valmidus siiski ette näha, näiteks jahutuse katuse läbiviigud,  katusel jahutuse masina kinnitusalus, elektri otsad seadmete asukohta ja kondensi äravoolud seadmete asukohast)
		21)Sisekliima seadmed (niisutus, kuivatus -vent süsteemi lisadena või eraldi)
		22)Piksekaitse katuse- ja maaosa (traat, vardad, allaviigud ja piksemaandus- neid eramus vaja pole ja Tellija eraldi ei telli)
		23)Tundlike elektroonikaseadmete pingestabiliseerimissüsteem  (eraldi 
elektroonikablokk, UPS seadmed jms)
		24)Bypass ja generaatori valmidus
26) Elektrivalgustuse üldlüliti
27)Peeglikütted, jms majasisesed elektrikütted
28)Vihmaveerennide elektrikütted ja termostaadid
29)Välitrepi, panduse, kõnniteede jms välialade elektrikütted ja termostaadid
30)Põrandate elektri mugavuskütted (lisaks vesiküttele) ja termostaadid
		31)Päiksepaneelid ja inverter (kui seda ei nõua en.märgis). Kui on vaja, arvestada ka läbiviigud jms. 
		32) Täiendavad veefiltrid (UV, raud, metallid, veepehmendus jne).
		33) Drenaaz vundamendi talla juures (ei ole üldse vaja selle peale mõelda. Vundament peab suutma toimida ilma drenaazita).
34) Õue/pinna drenaaž (võib osutuda hiljem vajalikuks, kui selgub et veetase maapinnas on siiski kõrge)
35) Õue varustus: liivakastid, mängualad, lipuvardad
36) Piirdeaia erilahendused (mis erinevad projekti üldjoonisest või pole mujal kirjeldatud), sh.postkastid, elektrilukud, fonosüsteem, värava distantsavamised jms. Kõridega nende valmiduseks tuleb arvestada. 
37) Terrassi klaasseinad ja nendega seotud lahendused
38)Vee survetõste/ rõhureguleerimis seadmed 
39) Vee automaattäitmisseade küttesüsteemile.
40)Veesüsteemi ja santehnika seadmete lihtsast erinevad lahendused ja spa sisustus: termosegistid, I-boxid, joadushid, wc lõhnaeemaldusseade, mullisüsteemid vannile, aurusaunad, terrassi kümblustünnid/basseinid jms. Vaja on arvestada sooja vee tsirkulatsiooniga koos termoventiilide ja pumbaga. 
41) Vent.süsteemi erilahendused (kuivatus, niisutus, jahutus, UV-või hepafilter, CO2 kontroll, sissepuhke maajahutuskanal,kaminaõhu retsirkulatsioon, disainplafoonid, laminaarjaoturid jms). Vaja on arvestada kamina lisaõhu isoleeritud kanaliga (suletav klapiga). 
42)Kütte süsteemi erilahendused: pöördreziimis põranda jahutamine, passiivjahutus ventilatsioonile, koostoimeautomaatika jahutusega jms.mittetavapärased või ebaratsionaalsed/kulukad lahendused. Need võivad hiljem kõne alla tulla.   
43)Jahutussüsteemi seadmed (katuse seade + splitid/fancolid või vent.jahutusosad) ning jahutuse-kütte koostoimeautomaatika
44)Kubu erilahendused-põrandakubu vms (v.a.käesolevas dokumendis kirjeldatud kubu katuselahendus). 
45)Gaasisüsteemid (majapidamisgaas, grillgaas, gaasikaminad, gaasi sisendid, terrassi gaasitorustik jms)
46)Markiisid ja päikesevarjud, välised päikeserulood jms. 		
Kõik nimetatud peavad nimekirjana olema pakkumise all, juures märge „pakkumise välistus- ei sisaldu praeguses pakkumises“. 

Kui näete veel elemente, mis tulenevad projektist, aga mida Te mingil põhjusel ei paku, tuleb ka need sama moodi tähistada ja nimetada. 


6. Kvaliteeditingimused tehtavatele töödele: 

Tellija seab tehtavate tööde kvaliteedinõueteks järgmised tingimused: 

Töö peab vastama Hea Ehitustava parema klassi (eramuehituse normaaltase, e. „korralik viimistlus ja hea toimivus“) tingimustele. 

Muuhulgas peab kvaliteet vastama näiteks:

· RYL kehtivad allikad klass 2 („parem tase“ -st. konstruktsioonid klass 2, viimistlus klass 1 tolerantsiarvude osas, kuid lubatakse klass 2 tingimusi värviparanduste jms.osas, hinnatakse vastavalt tehtud näidispinnale jms. Samas peavad olema tagatud nurkade ja servade korrektne lõpetatus, otseste tööpuuduste puudumine, sirgused ja paralleelsused, arhitektuursetel joontel asetsemine jms elementaarsed ehituslikud visuaalnõuded)
· Tagatud peavad olema kõik põhinõuded (konstruktiivne stabiilsus, püsivus, läbipainde piirarvud, tuleohutus, ehitusfüüsikaline soojus-niiskustoimivus, katete veepidavus, vajalike hüdroisolatsioonide olemasolu jms).
· Tagatud peab olema õhulekkekindlus (<kui 1 x õv.arv 1 m2 välispiirde sisepinna kohta tunnis, kui projekt ei nõua väiksemat ning lokaalsete lekete puudumine- „tuul ei tohi uluda pistikupesades ja puhuda akende/uste vahelt“ jms)
· Akendel ja ustel peab olema tagatud korrektne veepidavus ja -tuulekoormusklass
· Tagatud peab olema tarindite soojapidavus (U arv piiretel vähemalt 0,15 w/m2*K, kui projekt ei nõua paremat), akendel ja ustel max 0,8 w/ m2*K
· Tagatud peab olema tarindite niiskustehniline toimivus (sh.temperatuuriindeks akende ümber Ti>0,7 ja mujal Ti>0,8), sh.avatäidete vastavat tagavad kinnituslahendused ja külmasildade isoleerimine
· Tagatud peab olema maja vastavus projektis toodud energiatõhususklassile ja -nõuetele
· Tagatud peab olema seinte ja lagede piisav helitõkestusvõime (seintel >42 dB) ja piisav löögimürakindlus
· Tagatud peab olema müratase siseruumides (max 30 dB tehnosüsteemidest), selle saavutamiseks vajalikud lisamörasummutid jms.
· Tagatud peab olema tehnosüsteemide korrektne lahendus ja toimivus vastavate erialastandardite ja -nõuete kohaselt. Muuhulgas eritähelepanu nt: saunaruumi 3 punktiga ventilatsioon (1 sissepuhe ja 2 väljatõmmet), ventilatsiooni sissepuhe ja väljatõmme igast eluruumist (koos siseuste tihenditega, vajadusel mürasummutavad siirdeõhulahendused, väljatõmme sanruumidest, mürasummutiga katuseventilaatoriga köögikubu juhtimisega kubu paneelilt. Samuti tehnoruumi müraisolatsioon, katlasõlme paisupaagid, põrandakütte torude standardist tihedam samm (20 mm pk. toru seinte äärtes ja akna all sammuga 150 mm 4 keerdu pöördega akna orvadesse (kuhu peab ulatuma ka rb põrand koos selle all oleva soojustusega), kesk põrandal 250 mm spiraalkontuuridena max pikkusega 80m),  sooja tarbevee boiler, sooja vee tsirkulatsioonilahendus termoventiilidega, kollektorsüsteemis (hargmiketa) veesüsteem, jahutuse valmidus, ruumikontrollierid (võimalusega kontrollida kütet ja ventilatsiooni nutilahendusena + rikketeated vent ja küte).   
· Tagatud peab olema ilmastikukindlus kõikide Eesti ilmastikus tavapäraselt eksisteerivate nähtuste ja veeliikide eest, sh.katuse ja tilkumisplekkide veeäravoolulahendused, mis ei kahjusta tarindeid ja fassaade
· Plekkide paksus peab olema 0,6 ja pinnakatteks vastupidav materjal (PUR värv). Kõik tilkumisplekid jms kahe plekilised (tormiplekk+katteplekk), 
· Kõik välis hermeetikud Eesti ilmastikku ja kasutuskohta sobivad (MS, erijuhul PU)
· EVS-EN jt standardite järgimine
· ET,ETF, RT, KH jne juhendkaartide nõuete järgimine
· Betooniühingu kvaliteediallikate (BÜ-1-BÜ-9) nõuete järgimine, nt.nähtavad betoonpinnad vähemalt klass MUO A ja häirivate defektide puudumine
· „Toimivat Kattot“ jt erialaallikate kirjelduste järgimine
· Õhekrohvide standard koos ETICS normide ja dokumentidega, sh.süsteemi tootja sertifikaat jms vajalikud tõendusdokumendid süsteemidel 
· Tootjate juhendmaterjalide, tehnoloogianõuete, paigaldusjuhendite, kasutus-hooldusjuhendite, garantiitingimuste järgimine 
· Tööde ja juhtimis protsessi osas kvaliteetne juhtimiskorraldus, mis väldib tüüpiliste vigade tekkimise (tellimuste ja koguste hoolikas kontroll, värvitoonide ja välimuse küsimuste täpsustamine/kooskõlastamine Tellijaga enne toodete tellimist, pädev info alltöövõttudega komplekteerimise osas, pädev protsessi dokumeneerimine jms)
· Tööde tõendamis- ja dokumenteerimisnõuetele  vastavus(seadusest tulenevad nõuded: kasutusloa dokumentatsioon + Tellijale vajalik elementaarne lisadokumentatsioon+fotod, koosseis täpsustatakse lepingus. Näiteks peab Töövõtja arvestama elektri dokumentatsiooni, nõrkvoolukaablite CAT mõõtmise, survestusaktide, kütte ja vendi justeerimispasside, pinnase ja aluse tihendusproovide, tasasus- ja loodsusmõõtmiste, teostusjooniste koostamise, viimistluspassi koostamise, alarõhus termograafilise mõõtmise, õhulekkearvu tõendamise jms tavapäraste , kaasaegse maja ehitamisel elementaarsete protseduuridega)
· Paigaldatavatel seadmetel tootja garantii mitte vähem kui Töövõtja poolt antav garantii (2a.). Kui tootja garantii on lühem, katab vahe Töövõtja. 
· Eritoodetel (aknad, katusekate, pumbad jms), millel on Töövõtja garantiist pikem garantii, peab kehtima viimane ja Tellijale tuleb üle anda kõik nimetatu realiseerimiseks vajalikud dokumendid. 

7. ERAMU Tööde Etapid: 

Tellija määratleb hoone ehitustööde peamised üksused ja ehitusetapid alljärgnevalt. Vastavalt peab olema liigendatud pakkumisnimekiri (NB! tegemist on tehnoloogiliselt eristatavate etappidega, mida järgides toimub ka hiljem tööde kontroll, dokumenteerimine ja finantsiline akteerimine!)

1.Eeltegevused
2.Ettevalmistustööd objektil (ehitamise käivitamiseks, geod.märkimised, platsivarustus jms)
3.Välisvõrkude eelosad (liitumised ja maja kommunikatsiooni väljaviigud). Kui ei kardeta kanali, õuekommunikatsioonide jms.kahjustamist hilisemate tööde käigus või suudetakse neid kaitsta, võib ka kaevud ja kanali torud ja õuekommud siin etapis ära paigaldada).
4.Mullatööd ja vundamendi ehitus
5.Hoone kandevkarkassi ehitus
6.Piirdetarindid, fassaad, välisavatäited ja katus („kinnine karp“)
7.Sisekonstruktsioonid (aluspõrandad, mittekandvad vaheseinad, kipsplaaditööd, ettevalmistus viimistluseks jms)
8.Viimistlustööd „valge lõppviimistluseta karbi“ staadiumini
9.Lõppviimistlus
10. Sise tehnosüsteemid (eelnevate juurde kuuluv). Vajadusel koos õue kanali jms.-ga kui neid ei tehtud ära etapis 3 või ei jäetud etappi 12.
11.Sisustus ja seadmestus
12.Õue tehnosüsteemid (nii sisend- kui väljundkommud) v.a.p.3 märgitud etapis tehtud ja p.10 etapis tehtud. 
13.Õueala katendid (haljastus-katendid) ja piirdeaed
14. Objekti lõplik korrastamine ja üleandmine. 
__________________________________________________________________________________
PTK 6.2. Tellija informatsioon hoone osade ja tööosade teostamise kohta
Nimetatud infoga tuleb arvestada projekteerimisel-ehitamisel ja hinnapakkumiste koostamisel.
1. Eeltegevused
	1.1. Töövõtu koosseisus projekteerimine. 

Nagu eespool öeldud, tuleb Töövõtjal arvestada vähemalt elektri- ja konstruktsiooni tööprojektid (TP) tegemisega. Nende hind märkida vastaval tabelireal. 

Kuna elektri projekt sõltub ka sisekujunduslahendusest, on vajalik arvestada, et sisekujunduse sisend (seadmete, lülitite, pistikute asetused, mööbliplaan, valgustite asetused) tuleb sisekujundajalt. Praegu lähtuda pakkumisel standardse maja infost või käesolevas välja toodud lisa tingimustest.  

		1.1.1.Elektri tööprojekt 
			1.1.1.1. Elektri sisend ja liitumine maakaabliga
			1.1.1.2.Elektri väljundid, krundile (värava, õue jne elekter, õuevalgus)
			1.1.1.3. Majasisene tugevvooluelekter, sh seadmed, valgustus jt.
NB! 
· Valgustite nimekiri/margid täpsustada Tellija,sisekujundaja ja arhitektiga. Pakkumises arvestada valgusteid vastavalt tehnosüsteemide kirjelduses toodule. 
· Valgustite juhtimisskeem, lülitused, ahelate arv jne täpsustada Tellija, sisekujundaja ja arhitektiga.
· „Targa maja“ lahenduste koosseis, süsteem ja seos tugevvoolusüsteemiga täpsustada Tellijaga. Eeldatakse, et targa maja lahendusega (mobiiliäpist) juhitakse/kontrollitaks antud majas: 
· ruumide temperatuurid ja kütte staatus
· valve staatus, valvestamine ja valve mahavõtmine
· videovalve (kaameravalve)
· vent ja kütte seadme rikketeated

· „Targa maja“ süsteemlahenduseks kasutada Elkoral, Fibaro vms tunnustatud ja tootjatoega süsteemi (v.a. KNX, mille hind on teadaolevalt liiga kallis).

1.1.1.4. Elektrikilbid (sh.näha ette tundlike elektriseadmete liinide lahutuskaitsmed ja sisendi liigpingepiirikud.
			1.1.1.5. Maandus (ei sisalda pikse maandust, viimast pole vaja)
			1.1.1.6. Päikeseelektri süsteem (kui on ette nähtud en.arvutuses)
		1.1.2.Nõrkvoolu tööprojekt
			1.1.2.1. Side sisend/kaitsehülss ja liitumine
			1.1.2.2. Nõrkvoolu struktuurskeem
			1.1.2.3. Arvutiside kaabeldus ja -pesad
			1.1.2.4. TV kaabeldus ja -pesad
			1.1.2.5. Hooneautomaatika (vt.p.1.1.1.3.), sh.kütte juhtimine
			1.1.2.6. Valvesüsteem
			1.1.2.7. ATS andurid valvesüsteemiga seotult
			1.1.2.8. Kaameravalve
			1.1.2.9. Helisüsteem (kodukino 5+), ja sauna kõlarid
			
		1.1.3. Ehituskonstruktsioonide tööprojekt
1.1.3.1. Vundamendi taldmik sarrustuslahendus, vundamendi kontrollarvutus
			1.1.3.2. Vundamendi-põranda sõlmelahenduse väljatöötamine
			1.1.3.3. Pinnasel põranda sarrustamine 
			1.1.3.4. Müüritise laotised silluste kujudega
			1.1.3.5. Silluste tööjoonised
			1.1.3.6. Raudbetoonpaneelide kujujoonised ja koormused 
(tootejoonised teeb paneelide tootja)
1.1.3.7. Katuse sarikate/lae sõlmed ja sarikate, tugistike ja laetalade dimensioneerimine
1.1.3.8. Terrassi vundamendilahendus
1.1.3.9. Välitrepi konstruktsioon
1.1.3.10. Sisetrepi konstruktsioon (kui seda ei lahenda trepifirma)
1.1.3.11. Konstruktsiooni seletuskiri, koormused jms.
				
1.2.  Projekteerimist asendav ehituslik detailiseerimine (lõikude tehniline kavandamine koostöös konkreetsete süsteemide ehitajatega, näidised, kooskõlastamine Tellijaga, TP staadiumile vastaval detailsusastmel, TP-ks vormistamata), peab hõlmama vähemalt:

1.2.1. Kütte katlasõlm (katla mark, sõlm, boilerid, pumbad jms), mille dimensioneerimisel on vajalik teha ka hoone soojuskoormusarvutus (küte, soe vesi tarbimised, soojuskoormusarvud). Seade valida vastavuses arvutusega ja tootja soovitustega. 

Märkus: Tellija on algatanud ise nimetatud projektiosade valmistamise konkreetse väljavalitud firmaga (Maakyte). Täpsustada ja arvestada, kes seal ja mida täpselt projekteerib või teeb. 

	1.2.2. Põrandakütte kontuurid ja kollektorid
	1.2.4. Ventilatsiooni seade, torustikud, õhujaoturid (lähtuda 
plaatsoojustagastusega agregaadi süsteemist, kus igasse tuppa on ette nähud 
nii sisse- kui väljatõmme ja tubades lisamürasummutid, saunas 3 plafooni 
(sisse + 2 välja), köögikubu katuseventilaatori, soojustatud läbiku ja 
mürasummutiga, kamina lisaõhutoru klapiga. 
1.2.5. Jahutuse süsteemi valmidus (torud, hülsid, katuseläbikud,  
kondensiäravoolud, el.toited multisplit süsteemile)
1.2.6. Veevarustuse ja santehnika lahendused (sh.sadevee immutus).
1.2.7. Kanalisatsiooni lahendused ja drapid.
1.2.8. Radoonikaitselahendused (mille käigus teha ka radooni mõõtmine maapinnas)

	1.2. Muud eeltegevused, mida eeldatakse Töövõtjalt
		1.2.1. Ehituseelarve koostamine, eelarve- ja mahuarvutusriisiko kandmine 
(Töövõtjalt)
		1.2.3. Projektijuhtimine
		1.2.4. Elementaarne tööde korralduse/tööohutuse projekt ja -dokumendid, tööohutuse tagamine.
 
NB! Projekteerimiste juures peab tagatama ka pädev projekteerimise projektijuhtimine, dokumenteerimine jms juhtimis- korraldustegevused. 


2. Ettevalmistustööd
	2.1. Platsi ettevalmistamine ja eel/abi tegevused- Töövõtja peab pakkumist tehes arvestama, vähemalt järgneva sisaldusega: 
· Ajutised teed
· Ajutised ehitised ja olme (wc, soojak, laokonteiner)
· Laoplatsid 
· Sissepääsud krundile
· Ajutised kommunikatsioonid aj.ressursside tarbimisvõimekusega (vee ja elektri kulud ehitsperioodil arvestada Töövõtjal hinna sisse mõistlike tarbimismääradena)
· Talviste tööde erakordsed kulud: arvestada keskmise talveperioodi kohta
· Niiskuse eemaldamine: võtta arvesse ehitusaegse norm.niiskuse taseme vajalikkust, tarindite katmist, kaitsmist, kuivatamist, kilekatteid  jms.niiskusohjet VÄLJA ARVATUD EHITAMINE KATTETELGI ALL (mida ilmselt ei tehta). 
· Piirdeaed/ajutine lukustatav värav
· Raadamised, puidu utiliseerimine
· Pinnase surfimine
· Liitumispunktide asukoha surfimine
· Liitumispunktide olulised kõrgusmärgid-kontroll
· Liitumispunktide tööd
· Platsi ajutised ehitised
· Platsi ajutise elektri ja vee tarbimise varustus
· Platsi ajutine valgustus
· Vee-eemaldus (vajadusel)
· Varustamine
· Materjalitarned
· Töödeohutus
· Keskkonnahoid
· Platsi ajutine valve (perimeetri ja alade kaameravalve, valveteenuslepinguga, sh 2 valvekaamerat)
· Perioodiline platsikoristus ja tööalade korrashoid (iga päeva õhtuks)
· Jääkide ja pinnase utiliseerimine
· Kaitsmine ja katmine (ilmastiku ja peale tulevate tööde mõjude eest, kaitsekatted)
· Ajutine liikluskorraldus, märgistus, ohutus, vajadusel sulgemised
· Kraanad, tõsteseadmed, abivahendid, toed
· Tellingud, redelid, käiguteed (vajaduse kohaselt). 
· Kõik korraldus ja org.tegevused
· Kõik ehitusaegsed load ja kooskõlastused
· Mõõtmis- ja märkimistööd (reeper + mahamärkimised geodeediga + geod.teostusjoonised vähemalt taldmikule, vunda müürile, 1k.seintele, 2k.seintele, ühitada märkimistega)
· Geodeetiline teostusmõõtmine valmis hoonele koos kandmisega GIS’i
· Objektile vormistatud CAR kindlustus vajalik tööde algusest peale kuni valmis ehitise üleandmise ja vaegtööde likvideerimiseni (ristvastutus, soodustatud isik Tellija, vastutuskindlustuse kaitse jms tavapärane)
· Kõik muud nimetamata (vajalikud) ettevalmistus- ja abitegevused ning -kulud.

Dokumenteeritavateks töödeks on kõik mõõtmis- ja märkimistööd
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dokumentide (mõõtmis- ja märkimisaktid, kontrollaktid) vormistamisega.
 
3. Välisvõrkude eelosad (liitumised ja maja kommunikatsiooni väljaviigud ilma õue liinideta. Õue liinid teha peale seda, kui hoone ehitusel kasutatav rasketehnika enam neid kahjustama ei pääse!

3.1. VK, elektri, side jne liitumised teostada vastavalt PTK 3 viidatud dokumentidele.  Soojustada kõik külmumisohuga kommunikatsioonid.  
· Veetoru PEM 32, keevisliitega, paigaldada nõutud sügavusele. Veetorul puudub reaalne kahjustamisoht, ja see on vaja vundamendi alt läbi tuua suurel sügavusel - seega teha see töö kuni majani ära kohe liitumisel. Kaevik tihendada tagasi kihtide kaupa, mõõta tihedused (>95%)
· Kanalisatsiooni osas teha ainult liitumine ja maja väljaviik, kuid kui on rasketehnikaga kahjustamise oht, mitte kohe paigaldada vaheliini ja kaevusid. Kontrollida hoolikalt liitumise ja viigu kõrgused ja joonistada pikiprofiil, et kaldest jätkuks. Kanalisatsiooni majaväljund teha  SN8 PVCv 160 mm torust, 45 kraadise tõusu ja roostevaba puhastusluugiga tehnoruumi põrandas.Sulgeda ajutise korgiga.
· Elektri osas teha valmis sisend maakaabli liitumiskoht kilpi ja maja sisendhülss. Kaabel jätta algul rulli (kui on olemas selle kahjusatmisoht).  Elektri liitumiskaabel liitumiskilbist, PE-N lahutatud kaitsejuhiga TN-S süsteem alumiiniumkaabel projektis näidatud võimsuse (3x32 A) jaoks.
· Side sisendi jaoks teha ära majasisendi hülsitoru ja selgitada side liitumiskohta liitumine. Kui on kahjustamisoht, mitte paigaldada krundi sidekanalit liiga vara. 
· Elektri ja vee väljund-õueliinide jms jaoks teha ära majaväljundid hülsstorust. Kõikide hülsside otsad sulgeda ajutiselt. 
· Kontrollida ol.olevate kanalisüsteemide, kaevude jne korrasolekut (läbivaatlused, kaamera uuringud) enne ja pärast maja ehitamist. 

Kaetud töödeks on liitumised, maasisesed torustikud ja kaablid ning nende alused. Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega. Ehitustööde lõpus on vajalik kanalisatsiooni torustiku kaamerauuring, elektrikontrolli dokumendid jms. 

4. Mullatööd ja vundamendi ehitus
	4.1.Hoone süvend märkida maha geodeedi poolt märktaradele. Märktarasid kaitsta juhusliku kahjustamise ja märkide nihkumise eest. 
	4.2. Süvendi pinnase kaevamisel näha ette veetõrje (vajadusel nõutud puhastamisega 
enne kanalisse suunamist). 
4.3.Mitte rikkuda loodusliku aluse struktuuri („tihe looduslik kaevikupõhi“+ selle olukorra dokumenteerimine). 
4.4. Vundamendi rajamissügavus (kaevel arvestada killustikalust geotekstiilil) arvestada tööprojekti puudumisel, EP projektis toodust erinev! Arvestada rajamissügavusega ca – 1000 mm maapinnast (EP-s on -1,60, liiga sügav).  Rajamissügavust, sh.liivtäite kõrgust täpsustada, arvestades, et vundamendi müüri läbilõikav horisontaalne hüdrotõke (SBS Technonicoll Uniflex EPP või sarnane), tabaks ploki vuugis olles kõrgusmärgilt põranda aluse soojustuse pealistasapinda ja liituks (liimuks) kokku põranda betooni alt tuleva kilega. 
4.5. Vundamendikraavid kaevata välja põrandaalusest sügavamale. Põrandate all säilitada põranda alla sobiva pinnasematerjali „prismad“ et vähendada asjatut kaeve ja täite mahtu. NB! Huumusega pinnas, saviplöga jms tuleb kõrvaldada!
NB! Kontrollida vundeerimist projektis ette nähtud kihile. Kui nimetatud kiht ei ilmne ettenähtud kõrgusmärgil, tuleb käsitleda eraldi olukorrana (siis tuleb ette näha lisa väljakakaeve ja lisa täide liivaga siis vajalik).  
4.6. Kaeviku põhja laotada kiht geotekstiili (klass 2)
4.7. Vundamentide killustikalused rajada fr.16-32, pealmine kiht kiilutud 0-32. Paksus 300 mm. Tihendusarvud: 90-100 Mpa, Tf =1,1...1,4 (mõõtes Inspector 4 seadmega).
4.8. Vundamendi taldmikud teha „Vormest“ raketistega. Arvestada (projektlahenduse puudumisel) EP-s toodud vunda laiustega ja igasse taldmikku lisaks „Vormesti“ sarrusele 4 pikirauda d12 ja U kujulised rangid d10, sammuga 300 mm + nurkade ankurdused. 
4.9. Vundamendi keha laduda EP lõigetel märgitud plokiga. Sarrustada iga rida 2x BI armatuuriga.
4.10. Vundamendi ploki ülaserv peab tabama hoone 0.00 ettenähtud kõrgusele (arvestada ülal punktis 4.4. toodud kõrgusparandust). NB! Kõrgusolukorra täpsustamiseks paigaldada maja nurkadesse puitlatid ja märkida enne töid nendele nivelliga hoone projektikohane 0.00 ja selle sidumine abs.kõrgusega.
4.11. Vundamendi maapinnast väljaulatuva sokli kõrgus peab olema min.200 mm ja maapind moodustama majast eemalduva kalde (maapind koorida, et mahuks ära soklivöö ja haljastuse kasvumullakihid). 
4.12. Vundamendi müüri pealispinnale teha 200 mm (1 plokirea kõrguses) alla-asted kohtades, kus seintel on põrandani ulatuvad akna- ja ukseavad. See on väga tähtis: välisseinas olev avatäide paigaldatakse seina soojustuse tsooni ja müürist sissepoole valatav betoonpõrand peab (koos selle all oleva kogu soojustuspaksusega ja küttetoru keerdudega) pöörduma ava orva sisse. Selleks et betoonpõranda paksus ja soojustuspaksus seal ära mahuks, tuleb teha vunda müüri allalaasted. Ka hüdro peab seal alla pöörduma (avatäidete kinnitustarindid, vt.allpool). Sama tuleb teha siseseintes olevate uste kohal (vunda müür ei tohi seal ulatuda samale kõrgusele kui tavalise seinamüüri all, soojustus ja põranda betoon peab avast läbi jooksma). 
4.13. Vundament betoneerida C25/30 betooniga keskkonnaklass XC2
4.14. Killustikaluste pealispinnad katta täiendavalt geotekstiiliga. Täiteliiv ei tohi variseda ega veega kanduda sellest allpool oleva killustiku tühemikesse!
4.15. Vundamendi sisetäiteks arvestada uus juurde ostetud täiteliiv (väga hea dreenivusega karjääriliiv, savi ja huumusevaba). Tihendamine kihtide kaupa, tihedusarv 96% (mõõtmine dün.penetromeetriga kihtide kaupa kõrgusmärkidelt, min. 15-17 lööki). Liivtäite pealispind teha sirgeks kõrgusmärgile, et sinna mahuks (enne põranda soojustust) ära veel ka 150 mm killustikukiht.
4.16. Kapillaartõkestuse-radoonidreeni killustikukiht liiva peal teha ühefraktsioonsest (16-32) fraktsioonist ja pealt kiiluda 0-8 fraktsiooniga, selle peal omakorda õhuke soojustuse sängituskiht (väljapestud peenosaga paekiviliiv 0-4 mm või tavaline liiv). 
4.17. Vundamendi välistäide: kui võimalik, olemasoleva, väljakaevatud, mittehuumuselise ja -savise pinnasega
4.18. Vundamendi soojus- ja  hüdroisolatsioonid ning vundamendikaitsed, sokli üla- ja maapinnasõlm:
· Horisontaalne läbilõikav isolatsioon SBS materjalist (vt.viidatud p.4.4.), serv jätta müürist välja 100 mm.
· Vertikaalne võõphüdroisolatsioon vundamendi müüri välispinnal + taldmiku ülapind
· Vertikaalne soojusisolatsioon 150 mm EPS120, vuugid tihendatud, tüübeldatud
· Vertikaalse soojustuse peal, mineraalne hüdrovõõp/soklikrohv ja pöördega horisontaalseks (L kujuliselt) LDPE vundamendikate („mummukile“ mikrotuulutuseks), selle ülaserval Z katteliist, mille ülaserv maapinnaga tasa
· Horisontaalne soojustus ümber maja perimeetri 100 mm EPS 120 (laiusega 1000 mm). Kaldus majast eemale, töötab veesuunajana. 
· Horisontaalsoojustuse peal erifraktsioonsest killust (fr.0-16) soklivöö alus. 
· Soklivöö  projektis ettenähtud materjalist ja – laiusega (kõnniteekivist v.harjatud betoonist), projektis juhise puudumisel erifraktsioonsest graniitkruusast laiusega 500 mm, terasplekist servaribaga mis eraldab seda haljastusest. 
· Sokli ülasõlmes (kohtumisel fassaadiga) sokli tasandist üle ulatuv liiteprofiil ja veenina, sokli ja fassaadi liide hoolikalt hermeetikuga tihendatud. 

Kaetud töödeks on looduslik alus, killustikalus, vundamendi sarrused, vundamendi betoon, vundamendi müür, hüdrotõkked, soojustus, geotekstiil, tagasitäited.
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega, näiteks tihedusmõõtmise ja kandevõime aktid jms.  
4.19.  Terrassi vundamendid ja alus teha: väljakaeve, killustikalus 300 mm, geotekstiil, peenkillustik, süvendatud EPS 200 külmakerkeplaadid, betoonist jalgkandurid
Kaetud töödeks on killustikalus ja geotekstiil ning külmakerkeisolatsioon. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.
5. Hoone kandva karkassi ehitus („lahtine must hoonekarp“): 
5.1. Hoone karkass rajada/arvestada (konstr.projekti puhul projekti järgi, konstr.projekti puudumisel kirjelduse järgi), lähtudes EP osas etteantud raamtingimustest (tagades hoone gabariidid, kõrgused, EP-s toodud plokitüübi jms). Karkassi kohta ootame Töövõtjalt tööprojekti (TP) staadiumis lahendust enne ehitamist.
5.2. Karkassi ploki ladumine teostada lähtudes ploki ladumise tehnilistest juhenditest ja normidest (sarrustamine jms). Kuna norm lubab konstruktsiooni laduda püstvuuki täitmata, aga püstvuugi täitmine on oluline õhulekkekindluse otstarbel, tuleb püstvuuk täita täiendavalt sobiva peeneteralise segu või kiviliimiga hiljem. Samuti tuleb hiljem arvestada kogu ploki pinna pooride kinnikrohvimisega soojustamistööd eel (õhuke kiht armeerkrohvi Weber 310). Eelnimetatust tulenevalt (ja fassaadi p.6.3.2 tulenevalt) tuleb ladumisel rihtida ja nivelleerida ploki välis- mitte sisepoolset pinda. 
5.3. Karkassi ladumisel arvestada ploki moodulkõrgusega ja et ei tohi lõigata õhemaid kui poole ploki paksuseid „seibe“ (sh on ava servades keelatud „kilakad“ jms.-arvestada vastavat plokiülekulu.
5.4. Kõrgusmärgid kohendada vajadusel vööde valamise jms-.ga. Sarrustatud raudbetoonvöö (pikisarrusega 2xd12 mm paksusega 100 mm või 4xd12 mm sarrusega 200 mm paksune koos rangidega s300),  peab olema arvestatud kõigi raudbetoon paneelide toepinna alla. 
5.5. Sillused müüris valada raudbetoonist kohtvaluna (kandvad ja pikad sillused) või tootja moodulsillustena (mittekandvad, ennastkandvad). RB sillused sarrustada vajaliku arvu d12 pikisarrustega ja rangidega d8, samm 200, betoneerida C25/30 XC2. Sarruse kogus betoonis (tööprojektita arvutusel, olukorras kus tööprojekt puudub) min.60 kg/m3
5.6. Puidust karkassiosad, sarikad, tugistikud, fermid jms teha tugevussorteeritud konstruktsioonipuidust tugevusklassiga C22 ja liited poltliidetena tugevdatud püstolkammnaelte ja metallnurkadega. Projektis märgitud juhtudel (ja kui võimalik) kasutada tehases toodetud ogaplaatferme. Tavaliste sarikate, talade jms puhul on  soovitav on kasutada kalibreeritud kuivatatud puitu, sarikaotsad eraldi sarikatest jne. Puidust karkassiosade ning fermide tellimise puhul arvestada peale tugevuse ka nõutud läbipainde väärtusega (puidu ja liidete ning sõrestike dimensioneerimisel max läbivajumine = silde pikkus/700). Nimetatust lähtudes tuleb 50x150 puit millele viidatud EP-s ilmselt asendada tõenäoliselt 50x200 ristlõikega ja lisada tugistusi jms. Müürilatid kinnitada sügavate betooniankrutega lati alla valatud betoonvöösse (Fibo puhul peab ankru pikkus läbima mitut plokirida). Puidu ja kivi vahel tuleb kasutada hüdroisolatsiooni, vajadusel puitu töödelda antiseptiliselt. 
5.7. Metallist kandevkarkassiosad (olemasolul) tuleb kaitsta korrosiooni vastu, likvideerida külmasillad neopreentihendiga ja metalli katmisega Armaflex materjali või analoogiga.   
5.8. Kõik karkassi süsteemi kinnitusvahendid valida vastavuses kasutuskoha keskkonnatingimustele (siseruumis C2, karkassi sees C3, välistingimuses sademeete eest kaitstult C3, välistingimuses avatud C4).

Kaetud töödeks on isolatsioonid, müüritise sarrused ja vuukide täitmine, raudbetooni sarrustamine, betoneerimine,  kinnitused jms. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.

6. Piirdetarindid, fassaad, välisavatäited ja katus („kinnine välisviimistletud hoonekarp“)
6.1. Piirdetarindite ehitus (soojustused, hüdroisolatsioonid, fassaadid, katusekatted jms) tuleb ehitada, lähtudes hea hüdro- soojus- niiskus jms ehitusfüüsika heast toimivusest/reeglitest ja visuaali korrektsusest. 
6.2. Katus ülal (põhikatus): 
6.2.1.Katuse kate – profiilne plekk „Klassik“. Tellida PU-kattega 0,6 mm 
tooted. 
6.2.2. Pleki kaldharjadele tellida spetsiaalne veekindel tuuldumatu harjalahendus)
6.2.3. Pleki horisontaalharjadele teha veekindel tuulduv harjalahendus. 
6.2.4. Plekk-kate peab olema varustatud kõigi vajalike liiteplekkide, katteplekkide, tihendite jms.ga (liiteplekkidel ka 0,6 PUR kate).
6.2.5.Pleki all arvestada roovitist 32x100 sammuga 400 mm
6.2.6. Kilelatiks on 32x50, selle all neopreen- või eriline tekstiiltihend. 
6.2.7. Katusekile (aluskattekile) tuulduval pööningul on fliisalusega antikondensaat-mittedifuuskile, mitte teibitud vuukidega
6.2.8. Kõikjal, kus on ette nähtud soojustuse-kile liitsüsteem, tuleb kasutada difuusivat katet (Sd arvuga alla 0,02 ja sobivana kasutuskohta, nt. kolmekihiline difuuskatusealuskate Delta Vent Pro).
6.2.9. Difuus- ja mittedifuuskilega katuseosade liitumisel peab olema arvestatud süsteemide liitekohtade tuuletõkestuse jms vajalikuga.
6.2.10. Arvestada vajalike katuseluukide, redelite jms-ga
6.2.11. Arvestada vajalik katuselisade: lumetõkked, linnutõkked, läbiviigud, tihendid jms.-ga.
6.2.12.Katuse pööning (laesoojustuse ekraani kohal) peab olema külm ja tuulduv – tuleb ehitada räästa tuulutused ja tuulesuunajad puistevillale. 
6.2.13.Katuse soojustuseks kasutada EP-s viidatud materjalitüüpi (min.vill, puiste). Puistevillana kasutada fenoolivaba silikoonvaikvilla (nt.Isover Insul Safe). Soojustuste paksus peab vastama projektis toodud en.tõhususe nõuetele, arvestades villa vajumist. 
6.2.14. Pööningul peavad olema vajalikud käiguteed ja laeluuk pööningule pääsuks (600x800 puhas ava, treppredeliga, soojustatud). 
		6.3. Katus all (varjualune): 
6.3.1. Katuse kate: 2x veekindel SBS (Techno Nicoll Uniflex EPP TL2+ Techno Nicoll Uniflex EKP TL1. Kinnitatud 1.kihi hõlma vahelt tüübeldusega. 
6.3.2. Katte all 22 mm OSB-3 plaat 32x100 mm roovitisel sammuga 400 mm.
6.3.3. Puitsõrestik prussidest 50x100 ja/või 50x200 (liited ja sõlmed lahendada konstruktsiooniprojektiga). 
6.3.4. Välislae laudis voodrilauast. Tuulduv, värvitud.

Kaetud töödeks on kõik varjatud kihid, millele hiljem juurde ei pääse. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.

		6.4. Fassaad ja välisavatäited:
			6.4.1. Puitfassaadid
6.4.1.1. Soojustussüsteem- projekti kohasest materjalist. Tuuletõkestatud ja tihendatud lahendus. 
6.4.1.2. Soojustussüsteemi kinnitus: liimimine tüübeldusega kiviseina (seina ja soojustuse vahel ei tohi olla distantsi). 
6.4.1.3. Tuulutusvahelatid: risttuulduv latistik 25x100 + 32x100. Lattide kinnitus pikkade Essve kruvidega läbi soojustuse.  
6.4.1.4. Vooder: voodrilaud UTS (suund projektikohane). Nurgad lõigatud 45 kraadi (puhas miiulõiked) + välisnurga suundplekk. Voodrilaud kinnitatud kuumtsink naelaga.
6.4.1.5. Voodrilaud töödeldud pruuniks Remmers või Teknos UV kindla  poolläbipaistva välislasuuriga.
6.4.1.6. Voodrilaud varustatud vajalike üleminekuplekkide, liiteplekkide jms-ga. 
			6.4.2. Krohvitud fassaadid
6.4.2.1. Fassaadi soojustus projektis ettenähtud materjalist ja - paksuses (sobivana ETICS süsteemsete õhekrohvfassaadide tehnoloogiaga). Soojustus liimida müüriploki pinnale kantud krohvikihile (vt. p.5.2), kammimistehnikaga täispinnal, kasutades valitud süsteemis sobilikku liimsegu. NB! Nimetatu võimaldamiseks, tuleb arvestada ladumisel ploki nivelleerimist välimises, mitte sisemises pinnas. 
6.4.2.2. Paigaldatud soojustus tüübeldada, karestada, eeltöödelda jne vastavuses õhekrohvi süsteemi paigaldusjuhendile. Kasutada ainult süsteemis lubatud ja tehniliselt tunnustatud tooteid. On lubatud süsteemkrohvi tootja profiilide asendamine EJOT profiilidega kui seda süsteemitootja lubab. Samas tuleb kasutada „Premium“ lahenduse tooteid (nt.aknaliiteprofiilid 3D, tüüblid keerd või soojustuskoriga, paisutihendid, MS hermeetikud jne, mis tagavad hea ilmastikukindluse, soojapidavuse ja kestvuse). 
6.4.2.3. Fassaadi viimistluskrohviks valida täissilikoonõhekrohv (nt Caparol Amphi Silan), nanokvartsiitkrohv (Caparol Thermo San) või tugevdatud silikoonkrohv (Caparol Longlife). Pakkuda võib ka analoogseid nt. Ceresit toodangust. Pakkuda ei tohi siloksaaniga polümeerkrohvi, mineraalkrohvi ja teisi mittehea kestvuse, halva renomee või halva ilmastikukindlusega krohve.
6.4.2.4. Kõik krohvfassaadi sõlmed peavad olema tehtud süsteemi tootja juhtnööre järgides. Nt aknaalused pinnad 3-küljeliseks kausiks hermeedituna (Caparol Sockel Flex), aknaplekid L-ülespööretega tihendatud MS hermeetik toodetega, serva- ja liitesõlmed tormiplekiga vett tagasipöörav lahendus, tilkumisplekid mitte vett fassaadile levitavad jms kvaliteetse krohvisüsteemi lahendused. Avapaled peavad tagama soojustuse ja hermeetilisuse jms.
Kaetud töödeks on kõik varjatud kihid, millele hiljem juurde ei pääse. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega, õhekrohvi puhul ETICS nõuetele vastavuse tõendamisega (süsteemisertifikaat).Samuti õhulekkekindluse tõendamise ja termograafiaga.
6.4.3. Välisavatäited
6.4.3.1. Välisaknad ja klaasfassaadid: kujude, materjali ja välimuse juures lähtuda EP akende spetsifikatsiooni määratlustest. Täpsustusena mõned teemad:
· Akna Uw arv <0,8 w/m2*K
· Akende klaaspaketid 3-kihilised, ChrU vaheliistuga
· Akende klaaspakettidel selektiivklaas + SF kohandatud väärtus 0,36
· Akende raamid jäigad tasapinna paide (raami pöörde) vastuvõtmiseks, veetihedad ka tormis ja tuules. 
· Akende all kõrge soojapidav alusliist, mis võimaldab toekronsteinide külmasillavaba paigaldust
· Akende kinnitusviis külgedelt jäikade kronsteinidega, alt plastprofiili ja tugevjäikade kronsteinidega. 
· Akende hermeetimisviis: aurutõkketeip või mastiks sisepoolel (koos kokkuviimisega aurutõket moodustava seinapinnaga), akende tihendus paigaldusvahuga,  välispoolel krohvisüsteemi tuuletõkketeip aknaliiteprofiili all
· Aknalaua kinnitus: liimimisega (PU liim)
· Aknaplekk 0,6mm PU kattega ca 3 cm tilkumisninaga, kinnitatud rististe liimitriipudega ja kruvidega akna alusliistu külge. 
· Puit-Alu akende korral täiendav veetihend alu-raami ja puidu vahel.
· Vajalikud lukustused
· Vajalikud akna valveanduripesad 
6.4.3.2. Välisuksed: süsteemvälisukse tootja kvaliteetsed tooted (U<0.8). Veepidavad, ülemise katteservaga, topelt tihendiga, roostevaba soojustatud pakuga, Lukustus- 1 kasutuslukk Assa/Abloy, 1 turvalukk Assa/Abloy. Käepide roostevaba harjatud.  
Kaetud töödeks on avatäidete kinnitustarindid, tihendused jms kihid, millele hiljem juurde ei pääse
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega. Sealhulgas akna perimeetri õhulekkekindluse tõendamise ja termograafiaga. 
6.4.4. Muud välisosad, katuse- ja fassaadilisad, elemendid ja -viimistlused: kõik muud katuse ja fassaadiga seotud elemendid. 
6.4.4.1. Välistrepp: raudbetoonist trepp sarrustatud d10 sarrusega, harjatud betoonpinnaga, külmakindel betoon C25/30. Trepil vajalikud piirded (kui on ette nähtud arh.projektis või tulenvad ohutusest).
6.4.4.2. Rõdupiirded (kui on): värvitud puit (vt.fass.)
6.4.4.3. Akende restid: värvitud puit (vt.fass.). Kinnitused roostevaba AISI 316 kronsteinidega läbi krohvi (kronsteinid paigaldada enne fassaadi tööd).
6.4.4.4. Varikatused, pergolad: värvitud puit (vt.fass.). Katusekate: vast.arh projektile ja katuse rullmat.lahendusele. 
6.4.4.5. Puitribistikud: kaldprofiilne puitribi puit, värvitud (vt.fass.)
6.4.4.6. Terrassid: immutatud terrassilaud (pruun immutus), sile pool ülal, karkass ristprussidest 50x100 + 50x150 (jalgade asetus peab tagama prusside piisavad silded). Servas HDPE kaitse ja Z liist (liitumisel murupinnaga). Servalaudade lõiked 45 kraadi. Terrassilaudade kinnitus mittenähtaval viisil.
6.4.4.7. Katuse ja fassaadi vihmaveesüsteemid: EP-s ettenähtud kuju ja asetused. PUR kattega vihmmaveesüsteemiplekk. Rennide liited tihendatud.
Kaetud töödeks on varjatud kihid, mis kinni ehitatakse: kinnitused, sarrused jne.
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.
7. Sisekonstruktsioonid (aluspõrandad, mittekandvad vaheseinad, kipsplaaditööd, heliisolatsioonid, ettevalmistus viimistluseks jms)
	7.1. Aluspõrandad
		7.1.1. Esimese korruse betoonaluspõrand „pinnasel“.
7.1.1.1. Pinnasalus: geotekstiil, liivtäide, tihendatud kihtide kaupa + killustik + silumiskiht (vt.kirjeldus p.4.6, 4.15, 4.16). 
7.1.1.2. Vahtpolüstüreen EPS 100 soojustuskiht 100 mm. 
7.1.1.3. Radoonikile, kokku viiduna müüri membraaniga, radoonitihedad läbiviigud (selle soovi ja vajaduse korral- täpsustada vt.p.1.2.8 ja tehnosüsteemide osa).
7.1.1.4. Vahtpolüstüreen EPS100 soojustuskiht 50 mm (kile kaitseks kohe peale kile paigaldust)- selle peal tohib kõndida ja paigaldada sooja vee/kütte torusid jms.
7.1.1.5. Vahtpolüstüreen EPS100 100 mm (pealmine kiht).Selle sisse uuristatakse torud, kaablid jms. 
7.1.1.6. Aknaorvadesse soojustuse ja betooni (ning põrandaküttetorude) sissepöörded. 
7.1.1.7. PE-kile teipimata ülekattevuukidega. 
7.1.1.8. Betoonpõrand C25/30 betoonist paksusega 100 mm, sarrustatud 1 kihi sarrusvõrguga d10 100x100. Võrgu asetus põranda alumises kolmandikus, et saaks siduda küttetorusid. 
7.1.1.9. Varjualuse osas (väliskatendi materjalist pind tsementalusel või külmakindlast betoonist valatud soojustatud põrand- täpsustada).  
7.1.1.11. Viimistluskattega osades põrandate pinna silendamine taldriklihviga + vajalikud eelkalded (dushidrappidel 1:50, avariidrappidel 1:100). 
7.1.1.12. Serva pehmendusriba betoonpõrandal on 10 mm lint. 
			7.1.2. Teise korruse betoonaluspõrand paneelidest vahelael. 
				7.1.2.1. Paneelist aluspind: kõrvaldada konarused
				7.1.2.2. Sammumüra isolatsioon 50 mm põranda vill Step 
(survetugevus ja mark täpsustada)
				7.1.2.3. PE-kile teipimata vuukidega
				7.1.2.4. Sarrusvõrk d8 100x100 silmaga
				7.1.2.5. Põrandabetoon C25/30, 80 mm, pind lihvitud, vajalikud 
kalded jms (vt. 1.korrusele analoogselt)
			NB! Aluspõrandate ehitamisel märkida põranda valupindade 
kõrgusmärgid seina müüridele juba enne akende tellimuseelset mõõtmist. 

			NB! Aluspõrandate eelselt tuleb ära teha kõik vajalikud tehnosüsteemide jms 
ettvalmistused (vt.vastavatest tehnosüsteemi punktidest). NB! Mahukahanemisvuuke põrandatesse ei lõika ja deformatsioonivuuke ette ei näe (v.a.selgete põrandamahtude eristuskohtades, kui sisekujundus lubab teha sinna viimistluskattesse vuugi). Def.vuukide korral tuleb ette näha betoonipaksuse läbilõikamine pehmendusribaga ning ühelt poolt libisevad põikumisvardad. 
Kaetud töödeks on liiva tihendamine killustikukihi eel (katse penetromeetriga, min.96% ), killustikaluse tihendamine (katse Inspector seadmega, min.100 Mpa Tf=1,1..1,4),aluse tasasus (mõõtmisvõrk 1,5x1,5 m sammuga, tasasus-loodsus tolerants 12..15 mm) soojustused, kiled, radoonitõke (loomulikult ka kõik tehnilised kommunikatsioonid ja nende läbikud, sh asukohtade õigsus), põranda sarrus, põranda betoon 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega
7.2. Mittekandvad vaheseinad (kuna EP ei täpsusta, tuleb hinnata millised seinad saab teha laotud seintena ja millised on mõttekas teha kipsplaatsenitena). 
		7.2.1. Laotud seinad: Fibo plokk 5 Mpa, 150 mm, müürisegu M8, Bi-armatuur
		7.2.2. Kipsplaatvaheseinad:
· Tüüp 1 (täissein): kipsplaadikarkass 66 mm sammuga 600 mm tubades ja sammuga 400 mm väikstes ruumides (avade servas puit või Kertopuu), 2x kipsplaat GN13 nihutatud vuukidega (1.kiht servad hermeeditud, 2.kihi all rulliga tõmmatud liim). Seina täidiseks 1x Knauf TP 50  min.vill. Vannitubades näha ette niiskuskindel kipsplaat GRI13
· Tüüp 2 (tühemiksein, vajadusel- paksendused jms): kipsplaadikarkass 42 mm sammuga 42 mm, kaks eraldi kihti. Kummalgi pool seina 2x kipsplaat GN13 nihutatud vuukidega (1.kiht servad hermeeditud, 2.kihi all rulliga tõmmatud liim).Täidiseks 2x Knauf TP 50 mm vill. Vannitubades näha ette niiskuskindel kipsplaat GRI13	

	7.3. Kipsplaaditööd pindadel
		7.3.1. Kipsplaadi paigaldus pindadele (vajaduse kohaselt). Liimiga / tüüblitega 
/kruvidega alusele või  karkassile korrektselt kinnitatud kipsikiht GN13 (vannitubades GRI13). 

7.3.2. Kipsplaatripplaed: Arvestada kõikides ruumides. C servaprofiil, 2x karkassisüsteemil (peatala+abikarkassid) liblik- või U riputitega (sõltuvalt betoonlae kaugusest), riputisamm max 800x900, 1. riputirida max 300 mm kaugusel seinast). Katteks kahekordne kipsplaat GN13 nihutatud vuukidega, 1.kiht hermeeditud, 2.kihi all rulliga tõmmatud liim. 

7.3.2. Kipsplaadist karbikud (torukastid jms) – karkassisüsteemile paigaldatud 
2x kipsplaadi GN13 kiht. Vajadusel villtäitega/isolatsiooniga.

7.3.3. Kipsplaadist karniisid (arvestada igas toas 1 toalaius karniisitarindit, sellesse tulevad vent.plafoonid) – karkass, kipsplaadist karniisiserv tugevdusega (LED valguse jaoks). Plaatide liitmisel 
kasutada liimi.

7.3.4. Kipsplaadist avapaled: akende ja uste avapaled. Näha ette 1x kipsplaadist avapaled, kinnitatud tolmutõkestatud alusele liimi ja kinnitusvahenditega. Akna poolses servas kasutada L13 liiteprofiili. 

	7.5. Siseuste paigaldus
7.5.1. Siseuksed tubades: ust sulgedes laskuva tihendiga 42 dB siseuksed (peitsitud/õlitatud tamme spooniga, -lengiga ja -pakuga, vastavalt EP-s toodud laiustele ja sisekujunduses täpsustatavatele kõrgustele, arvestada kõrgusega 2,3 m.). Uksed paigaldada kruvide ja tihevahuga, lengidel korgid. Liistuga paigaldusviis (täpsustada). Uksel kasutuslukk ja harjatud roostevaba link, tualettruumiustel seespoolne sulgur
7.5.2. Siseuksed saunale: klaasuks, pronksklaas
7.5.3. Lükanduks: pesuruumis (täpsustub vajadusel sisekujunduses). 

7.4. Muud viimistlusettevalmistused. Kõik muud tööd mis on vajalikud viimistluse alustamiseks. 

Kaetud töödeks on kõik varjatud kihid, millele hiljem juurde ei pääse. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.

8. Viimistlustööd „valge karbi“ staadiumini
8.1. Sisekrohvitööd:  Kaablikanalid täita Knauf Rotband krohviga. Kivipinnad krohvida käsitsi või masinaga Knauf MP75 krohviga (k.a.vannituba kuna need on sisekliimaga mitte üle 80% niiskusega ruumid), krohvi sees on Knauf krohvivõrk. Kihi paksus ja võrgu asetus Knauf normatiividest tulenev. Paigaldus märg-märjale+märglihv, vahepealsel kihi kuivamisel enne järgmise paigaldamist, Knauf Tiefgrund immutus. 
 
8.2. Sisemaalri eeltööd kruntvärvideni. Maalri profiilnurgad, vuukide pahteldamine Joint pahtlite ja paber/võrk lintidega ja pinnad aluspahtliga (LR+ või analoog, probleemsed kohad Uniflot). Pinna katmine peenpahtliga ja pahtliparandused. Kruntvärvimine valge või ettetoonitud krundiga (läikeaste 2) ja nurkade tegemine hermeetikutega.  

8.3. Sise hüdroisolatsioonid: kasutada Kiilto Fibergum isolatsioone või analoogi. Drapi- ja läbiviigulapid, nurkade tihendamine hüdro paigalduse eel, eelnev kallete tegemine jms juurdekuuluv.  
		
8.4. Põrandate ettevalmistus viimistluseks
	8.4.1. Kalded: varem tehtud eelkalletele valada kaldeseguga lõppkalded
	8.4.2. Tasandused: vajalikud tasandused/pindade 
nivelleerimine/kõrgusmärkide andmine vastavalt põrandakatte olemusele. Isevalguvad põrandasegud. NB! Liimitud parketi puhul on tasandamine keelatud. Seal tuleb betoon kohe valada 3 mm tasasus- ja loodsustolerantsiga ning töödelda lihvimisega pind enne liimi paigaldamist. 
	 
7.5. Sise plaatimistööd 
8.5.1. Plaatimised niisketes ruumides (põrand, seinad)  ja esikupõrandal  keraamilise plaadiga tavamõõdus. Keraamiline plaat (hind pakkumises arvestada 20 EUR/m2), plaatimissegu põrandaküttega põrandatele (nt. Henkel CM17). Plaatimised teostada, kasutades L-kujulist anodeeritud plaadiliistu (ei nõuta välisnurkades 45 kraadi nurkade lõikamist, aga liist tuleb valida plaadi paksusega korrektne). 
8.5.2. Plaatimised keraamilise plaadiga erimõõdus/mustris v.borded (seinad,põrand): pakkumises praegu mitte arvestada (täpsustub sisekujunduslahenduses). 
8.5.2. Plaatimised looduskiviplaadiga (seinad, põrandad): Pakkumises praegu mitte arvestada (täpsustub sisekujunduslahenduses)
8.6. Moodul- või lamellripplagede paigaldus: Pakkumises praegu mitte arvestada (täpsustub sisekujunduslahenduses)
8.7. Aknalaudade paigaldus: arvestada valgete servapaksendusega, MDF aknalaudadega. Paigaldada PU liimiga. 

8.7. Sauna eeltööd: sauna soojusisolatsioon fooliumiga PIR plaadist (50 mm paksune), vuugid teibitud kuumakindla fooliumteibiga. Laua alune tuulutusliist (seinas 1x, laes risttuulduv). Kerisetaguse pinna katmine 30 mm kaltsiumsilikaat plaadist kihiga ja selle mineraalne hüdrotõkkevõõp. Kõik fooliumpinnad teipida servaga vastu põranda hüdro serva (põranda hüdro serva alla peab tegema nt.GRI plaadist paksenduse, et tasapinnad kokku jookseks, lauale peab jääma tuulutus).  
	
Kaetud töödeks on kõik kihid, millele hiljem juurde ei pääse.
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.
9. Lõppviimistlus
9.1. Plaatimiste lõpetused, vuukimine, hermeetikud. Vuugisegu Mira Supercolor (põrandad) ja Mira Mastic (seinad) – või analoogsed. Hermeetikud sanitaartehniline silikoon (hallitusvastaste lisanditega). 
9.2. Värvitud pinnad: seinavärv läige kuni 7 (siidmatt), pestavus klass 1 (nt. Teknos Pro 5 või analoog, toonitud heledat tooni, alus A), Lagi läige kuni 5 (matt), pestavus klass 2, maalrivalge või kerge tooniga (alus A). 
	9.4. Tapeeditud pinnad: palume hetkel mitte pakkuda, jätta välistuseks (täpsustub sisekujunduses)
	9.3. Dekoratiivpinnad: : palume hetkel mitte pakkuda, jätta välistuseks (täpsustub sisekujunduses)
9.4.Voodrilauatööd (saun, sh lava ja kerisepiire): kasutada sauna lehtpuuvoodrilauda (haab) horisontaalpaigaldusega, varjatud kinnitus. Lava, seljatugi, pink ja kerisepiire: termohaab. Katta saunasuoja vahendiga.  
9.5. Põrandate katted: vastavalt täpsustuvale sisekujundusele. Pakkuda kõikidel pindadel, mis ei lähe plaaditud põranda alla, mitmelipiline tamme parkettkate 25 EUR/m2+km, liimitud paigaldusega. Liimimiseks kasutada Kiilto Flex elastset põrandaliimi. 
	9.7. Põrandaliistud: arvestada kõikidesse ruumidesse põrandaserva viimistlus. 
Märgades,plaaditud ruumides on viimistluseks põrandaservas silikoontriip, esiku plaaditud pinnal plaadiülespööre, parketiga pinnal tamme puitpõrandaliist varjatud paigaldusega.  
	9.8.Ukseliistud: arvestada kõigile ustele, ukse toonis (tamm), saunauksel haab
	9.9. Muud viimistlused ja lõpetused: kõik vajalikud muud tööd viimistluse täielikuks 
lõpetamiseks (kui midagi jäi eespool nimetamata).

Kaetud töödeks on kõik kihid, millele hiljem juurde ei pääse.
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.
10. Sise tehnosüsteemid (sisetöö juurde kuuluv)

10.1. Üldised põhimõtted:
10.1.1. Sise tehnosüsteemide tööd (ja neist krundile suunduvate harude tööd) näha ette vastava tööetapi sobilikul ajahetkel, integreerida üldisse tööde protsessi. 
10.1.2. Kõigi tehnosüsteemide osas lähtuda Tellijaga eraldi kooskõlastatud konkreetsetest toodetest ja lahendustest (kuivõrd eespool sai öeldud, et kõigile neist ei tellita TP staadiumis projekte, vaid täpsustatakse lahendused jooksvalt). Arvestada Tellija juhiseid.
10.1.3. Tehnosüsteemid peavad täitma hea toimimise eesmärki (maja sisekliima tagamine, vajalike punktide teenindamine, ei tohi tekitada ülemäärast müra, ei tohi tekkida kondensi jms, lähtudes hoone toimimise heast tavast) 
10.1.4. Tehnosüsteemide integreerimise „Targa maja“ lahendusega, täpsustada Tellijaga eraldi. Praegu arvestada käesolevas kirjelduses toodud määra. 
10.2. Elektrisüsteem (tugevvool ja nõrkvoolusüsteem). 
10.2.1. Vt.projekti vajalikku koosseisu PTK 6.2 p.1.1.1 ja 1.1.2. Elektrisüsteem ja nõrkvoolusüsteem jagunevad tööde käigus etappideks, mis kombineeruvad muude töödega hoones:
· Sisendkaablid
· Majasisesed kaabeldused ja toosid
· Majavälised kaabeldused
· Kilbid (el.ja nv)
· Standardvalgustid
· Standardseadmed
· Lõplik valmidus
10.2.2. Elektri sisendkaablina kasutada PTK 6.2. p.3 toodud alumiiniumkaablit, mis peab olema vastav peakaitsme võimsusele varuga. Maandus teha RD10 kaablist ja varrastest või vundamendimaandurina (tehnoruumi tuua >25 mm2 KORO juhtmega). 
10.2.3. Side sisendina kasutada Upotel kaitsetorus valguskaablit (ühendatud ja otsastatud)
10.2.4. Majasisesed tugevvoolukaablid mark XPJ-HF klass Dca-s2,d2,a2  (tuleohutuse kasutusviis klass 1 hoones). Samale klassile peavad vastama ka nõrkvoolu jms kaablid. Tuleb tõendada vastava dokumentatsiooniga. 
10.2.5. Majasisene tugevvoolukilp piisava hulga reservpesadega. Kvaliteetkaitsmed seadmetele ja ahelatele, liigpingepiirikud, programmkell/hämaraandur välisvalgustusele. 
10.2.6. Majasisesed kaablid tuleb ette näha paigaldusega seintesse tehtud soontesse, ripplagede taha ja betoonpõrandate alla (kuid mitte pinnasesse!). Hülsse ja kõrisid kasutada elektrinormides ette nähtud juhtudel, nt.seintest ja karkassist läbiminekul. Pinnasesse XPJ kaableid paigaldada pole lubatud (kui on  erijuhul vajadus tuua pinnase kaudu, siis kasutada pinnasesse ettenähtud musta kaablit). 
10.2.7. Majast väljuvana (vundamendi ehitusel) tuleb elektrile ette näha kaks hülssi (üks väravani, teine õue suunas). Väravani tõmmata läbi hülsi ära ka värava maakaablid (1 nv.kaabel CAT 6 ja 1 elektrikaabel kaitsmega 16A)
10.2.8. Elektri kaablite ristlõiked valida tarbimispunkti ja süsteemi/ahelate järgi, kombineerida sobilike suurusega kaitsmetega. Kõik pistikupesad hoones tuleb teha 2,5 mm2 kaabliga, lülitid 1,5 mm2 jne. Lülitite osas arvestada kasutusmugavaid asetusi uste avanemissuunaga õigel pool, vekseldust vajalikes kohtades nt trepil jms.tavapäraseid kvaliteetlahendusi. 
10.2.9. Tundlike elektroonikaseadmete asukohta viia eraldi ahelad (ühendamiseks kilbis oleva lahutuslülitiga). 
10.2.10. Valgustite ahelad/jaotus täpsustada sisekujundusega, praegu arvestada valgustuse lülitust tavapärastes gruppides. 
10.2.11. Kiviseintesse freesitavad pistiku- ja lüliti alustoosid teha nn.sügavamad plast toosid, et sinna mahuks vajadusel ära nutiseadmete kontrollerid. 
10.2.12. Pistikute ja lülitite sari: Jung (mark, arv, asukohad, jaotus, kogus täpsustada sisekujundusega. Pakkumises lähtuda all olevast): 
10.2.13. Majasse näha esmases pakkumises ette pistikupesad iga kontorilaua juurde (4x voolupesa + 2x RJ45 arvutipesa), elutuppa televiisori tsooni (all 4xvoolupesa+2x RJ45 pesa + HDMI pesa, dubleeritud seina sisese kõriga seinale kinnitatud TV kõrguseni, mitte pinnale toodud). Elutuppa diivani tsooni (3x voolupesa+2x RJ45+HDMI),  Iga magamiskoha (voodi) juures 2x voolupesa + seinal lambi lülitus. Voodi vastasseinas TV tsoonis 1xRJ45 + 1 voolupesa. Igas ruumis lisaks arvestada 2x voolupesa tolmuimeja jms vajadusteks. Köögis pesad 2x voolupesa + 5x voolupesa töötasapinna seinas, 1 külmikupesa külmiku kõrval, pliidi ja ahju voolu ühendused. Vannitoas 2x voolupesa peegli juures, peeglivalgustuse lülitus. Majapidamisseadmete asukohas igale seadmele vajalik voolupesa + 2x voolupesa üldvajaduseks. Tehnoruumis 1x400V pesa + 2x 230v pesa. Terrassil 2x2 voolupesa erinevates asukohtades. Toiteots tuua terrassi juures ka muruniitjale. Toiteots tuua ka tulevase laadija asukohta ja nende seadmete olemasolu arvestada kilbi tegemisel.      
10.2.14. Niisketes ruumides kõigi seadmete tase IP 44, kuivades ruumides IP 23, õues sademete käes ja vee läheduses vastavalt el.eeskirjadele (kuni IP 68).
10.2.15. Valgustite osas pakkuda maja välisvalgustus kolmes grupis: 
1)Hämaraandurilt või kilbis olevast programmkellast toimiv fassaadivalgustus 4 punkti koos valgustite ja nende paigaldusega; 
2)Samas grupis toimiv õueteede ja värava ala valgustus 6 punkti (kaabeldus, ilma valgustite paigalduseta). 
Kõik ahelad peavad olema dubleeritud käsilülitusega. 
10.2.16.Maja sisevalgustid pakkuda lagedes kipsplaati süvistatud spot tüüpi LED valgustid, tagades üldise valgustugevuse ruumis min. 300 lx (mis tähendab ca 4 punktvalgustit ruumi kohta) lülitus igas ruumis kahes grupis (2+2). Magamistubade ja elutoa üldvalgus ning elutoa pealambi ahel tagada dimmerdatavana (LED dimmer ja kaabeldus, elutoa valgusti ja LED ribad on pakkumise välistus, vt. välistuste nimekiri).
10.2.17. Näha ette karniisi ja köögimööbli LED ribade toiteotsad ja lülitid.
10.2.18. Näha ette sauna valgusti lava all puitkattega. 
10.2.19. Sisevalgustid peavad vastama klassile IP 23, vannitoas IP 44
10.2.20. Maja „võtmevalmis“ lahenduse sisevalgustite komplekti maksumus (ilma LED ribade, elutoavalgusti jms disainvalgustiteta) võtta pakkumises 2500 EUR+km. 
10.2.21. Maja „võtmevalmis“ lahenduse välisvalgustite komplekti maksumus (ilma aia- õue, värava erivalgustiteta) võtta 1000 EUR+km.
10.2.22. Nõrkvoolusüsteemi (arvuti, telekad) kaabeldused näha ette igale kirjeldatud tarbimiskohale CAT 6 kaablist (TV juurde ka vasksüdamikuga koaksiaalkaabel ja elutoas diivani asukohast HDMI kaabel, samuti tühi 32 mm kõri tehnoruumi nv.kilbi juurde).
10.2.23. Samuti näha ette CAT kaablid ventseadme ja kütteseadme asukohta, valvekaamerate asukohta (arvestada 2 kaamerapunkti). 
10.2.24. Kõik CAT ja COAX kaablid viia kokku nõrkvoolu kodu RAC kappi el.kilbi juures, ja otsastada kilbi PATCH paneeli. Teostada CAT kaabelduse süsteemi test.  
10.2.25.Kodukino, esitlustehnika jne süsteeme pakkumises mitte arvestada (vt.“välistused“), kuid arvestada kodukino kaabeldus kõlarikaablitega 5+ süsteemile elutoas, mis teha muude kaablitega samal ajal.
10.2.26. Paigaldada valvesüsteemi ja põrandakütte nõrkvoolu kaabeldused (signaalkaablid eeldatud seadmete asukohta). Põrandaküttel igas ruumis 1 seina andur (niiskes ruumis põranda anduriga), valveseadmetel 2 andurit ruumi kohta (1 valve ja 1 tule/suitsu andur). Lisaks viia valvekaablid ka akna anduriteni ja välisukse andurini. 
10.2.27. Kõigile elektriseadmetele mis tulenevad eesmärgist ja on äratuntavad EP staadiumis projekti plaani funktsionaalsusest  (st. nt. küttesõlm, pumbad, kütteseade, ventseade, saunakeris, jne, näha ette piisavas võimsuses elektritoited vastavate kaitsmetega kilbis ning selliste seadmete ühendamine. 
10.2.8. Kõigile elektrisüsteemidele teha vajalikud teostusjoonised, mõõdistused ja deklaratsioonid. 
10.3. Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnosüsteem. 
10.3.1. Kõik veevarustuse torustikud (Alupex, premium liitmikud, ei ole vaja Uponor’i, kuid peab olema kvaliteetsüsteem)  näha ette kollektorsüsteemis (hargmiketa). Veevarustuse kollektorid paigaldada kollektori kapita ripplagede taha (varustatuna lae hooldusluugiga) või tehnoruumi.  
10.3.2. Külma vee majasisesed torustikud panna jooksma 1k.põranda aluses liivtäites (plasthülsis) tulekuga sooja tsooni mitte lähemal kui meetri kaugusel soklist (välisseina äärsetel tarbimispunktidel)
10.3.3. Sooja vee torud ja tsirk torud paigaldada üles, soojustuskihtide vahele. 
10.3.4. Vältida külma ja sooja vee torude kokkupuudet (kasutada täiendavat isolatsiooni, hülsist ei piisa). 
10.3.5. Veesõlmele (vt.ptk 6.2. p.3, ehitada veeteenuse pakkuja nõudeid järgides+ eespool kirjeldatud lisad) järgnev sooja- ja külmavee paigaldis peab tagama kõigi tarbimiskohtade varustamise kvaliteetse ja piisavas koguses ning temperatuuris veega. 
10.3.6.  Veesõlmest tuleb tagada eraldi veemõõtjaga varustatud liin aiakastmise vee jaoks. Aiakastmise külmakindlad veevõtu kraanid näha ette terrassi tsooni 1 kraan ja maja ette 1 kraan. 
10.3.7. Tehnoruumist viia välja 1 suletud otstega hülss perspektiivse automaat aiakastmissüsteemi jaoks. 
10.3.8. Külma ja sooja vee jaotus näha ette kõigile EP jooniselt tulenevatele san seadmetele. Torustike läbimõõdud pesumasinal, köögi nõudepesumasinal-valamul, dushiruumide dushidel, aiakastmisel Dn16, muudel veetarbijatel Dn12. 
10.3.9. Külma ja sooja vee torustikud lagede all või seintes isoleerida täiendavalt („sukas“ toru)
10.3.10. Köögimööbli asukohas lõpetada vee torud kandadega ja sulgkraanidega seinal, segisteid ette ei näe (tarnitakse köögimööbli koosseisus). Valamute juures vannitubades, kandadega + kroom kuulkraanidega (liitmiseks valamusegistiga, mis näha ette tavaline kangsegisti). Vannisegistid (täpsustada lahendus sisekujunduses) tuleb veeotsad lõpetada segisti margile vastavalt kas plaatimispinnas või vanni all. Vannisegisti näha ette tavaline kangsegisti. Dushisegistitel lõpetada torud plaatimispinnas kandadega (ei näe ette I-boxe jms, vt,“välistused“). Dushi segistiteks näha ette tavalised kangsegistid, komplektis seinale kinnitatava dushipea ja -liftiga. 
10.3.10. Santehnilised drapid: dushinurkades renndrapid ACO, mujal punktdrapid (kuivamisklapiga põrandaküttemudel).
10.3.12. Vannitoa valamud keraamika (mark täpsustada)
10.3.13. WC kompaktid seinasisese potiga keraamika (mark täpsustada). 
10.3.12. Kõigi sanseadmete (lihtvannid, wc kompaktid, segistid, keraamilised valamud, drapid) ostumaksumus kokku võtta pakkumises 4000 EUR+km.
10.3.13. Majasisesed kanalisatsiooni torustikud kõik PP -BD- S16 torudest ja liitmikest (läbimõõduga 110 mm wc-pottidel, 75 mm köögi nõudepesumasinal-kraanil ja dushikohtadel ning 50 mm muudel seadmetel). WC liinil peab asetsema d110 mm katusest väljaminev, isoleeritud kanali tuulutustoru (vaakumklapiga lahendust mitte kasutada). Tuulutustorule (ja edaspidi märgitud radoonipüstikule) tehakse katusele spetsiaalsed läbiviigukorstnad. Kanalisatsiooni isevoolsed torud paigaldada 1k.põranda liiva sees ja 2.korruse santehnikale,  ettenähtud kaldega, mis tagab isepuhastuvuse. 
10.3.14. Kõigile torustikele teha nõutud hetkel nõutud survekatsed ja vormistada teostusdokumendid. 
10.4. Kütte tehnosüsteem ja sooja vee tootmine
10.4.1. Kütte seadme ja – seadmesõlme lahendus täpsustada seadme müüja poolse töölahendusprojektiga (vt.projekteerimine). Seade peab vastama maja soojuskoormusele ja arvestama elanike tarbimisharjumust sooja vee tootmise jms osas. Pakkumises arvestada .... kütte seadmega, võimsus ... kW, näiteks mark .....  Kütteseade on ette nähtud hoone põrandakütetele. 
10.4.2. Kütte seadmel on integreeritud veeboiler. Sellele lisaks näha ette sooja vee akumulatsioonipaak mahuga .... liitrit, isoleeritud.
10.4.3. Kütte süsteem peab olema varustatud vajalike paisupaakidega (kokku 3 paisupaaki). 
10.4.4.Küttevee  akumulatsioonipaaki ei ole vaja ette näha. 
10.4.5. Näha ette 3T segamissõlm (kui see juba pole pumba koosseisus). 
10.4.6. Ei ole vaja arvestada seadme töötamisega pöördrežiimis (jahutusena). 
10.4.7. Sooja vee tsirkulatsiooniks näha ette pump ja termoventiilid. 
10.4.8. Kõik torustikud katlaruumis isoleerida fooliumvillaga ja tähistada. Paigaldus visuaalseelt korrektne (nähtav paigaldus).
10.4.9. Näha ette katlaseadme toitmine käsitsi avatavast veekraanist. Ei kasuta automaatset veetoidet, veepehmendusseadet vms. Süsteem täita esimesel korral mobilse seadme abil pehmendatud veega.  
10.4.10. Kütte magistraalid kütte kollektoriteni majas, teostada AluPex kvaliteetsest torust. Läbimõõdud magistraalidel arvestada mitte alla 32 mm (Dn25).
10.4.11. Põrandakütte kontuurid näha ette 20 mm põrandakütte 5-kihilisest hapnikukaitsega torust PeXa (Uponor). Torude samm seina ääres (pööretega aknaorva) 150 mm (4 torukeerdu, 3 vahet), edasi 250 mm sammuga (ja spiraalpaigaldus, erandjuhul siugpaigaldus). Kollektorisse koondumiskohas ja uste/def vuukide all kasutada torusid lõhestatud hülsis. Ühe põrandaküttekontuuri max pikkus 80 m. Põrandaküttega katta nii 1.kui ka 2. korrus, välja arvatud järgmised alad: 
· Köögimööbli alune
· Köögisaare alune (selle olemasolul)
· WC poti alune (otse all)
Hoolimata katmata aladest, viia soe torukeerd välisseina äärest siiski mööda. 
10.4.12. Põrandakütte mootoriteks kollektoril, kasutada 24v või 230v NC tüüpi mootoreid. Mootorid ja termostaadid tubades, peavad omavahel kokku sobima. Kuna pk.juhtimislahendus ja võimalik koostoimeautomaatika jahutusega ning „Targa Maja“ osakaal täpsustub, pakkuda praegu termostaatideks lihtne seinatermostaat (tubades õhuanduriga, niiskes ruumis põrandaanduriga). 
  10.5. Ventilatsiooni tehnosüsteem, kubu ja komp.õhud
10.5.1. Vent.seadme lahendus täpsustada vent.seadme müüja poolselt ja konsulteerida täiendavalt vent.inseneridega (kui ei tehta vent.tööprojekti, plaanijoonis, torujämeduste dimensioneerimine, seadme võimsuste kontroll, müravastavuse kontroll jms tuleb igaljuhul teha). 
10.5.2.Ventilatsiooni lahenduseks on antud hoones kasutatud süsteemitüüpi, kus  „Igas eluruumis ja saunas sissepuhe -ja väljatõmme, muudes ruumides väljatõmme. Komp.freshid puuduvad.“. Nimetatud (kaasaegses eramus tavapärast!) süsteemi toidab 1 soojustagastusega ventilatsiooni agregaat, ning sisse- ja väljatõmbetorustikud näha suunduvana ette igasse ruumi. Mürasummutid on seadme juures ja kordavalt, iga sisendi ja väljundi juures ruumides. Ruumide plafoonide taga on rõhualanduskastid. 
10.5.3. Põhiliseks vent.SV-agregaadiks kasutada/arvestada nt. seadet Comfovent 400
10.5.4. Nimetatud seadme õhuhaare teha maja põhjapoolsesse fassaadi (tehnoruumist)
10.5.5. Nimetatud seadme õhuväljavise teha katusele. 
10.5.6. Õhuhaarde- ja õhuväljaviske torustikud peavad olema seadmel olevast diameetri võrra jämedamad ja restid/mütsid ei tohi tekitada ülemäärast õhutakistust. Nii sisse- kui väljatõmbetoru tuleb isoleerida kuni välisõhuni Armaflex 20 mm soojustusega, liimituna toru pinnale (ka müüre, fassaadi, katust ja soojustusi läbides). 
10.5.7.  Vent.õhukanalid siseruumides teha tsingitud ümarkanalist (ei isoleerita siseruumides, katuse all või soojustuskihtides liikudes + läbikud, isoleeritakse kanalid täiendavalt fooliumvillast isolatsiooniga).  Magistraalliinid d250...d200, haruliinid d160...d125.torust. Ripplagede max kõrguste huvides, toru ristumistes spets.lamedad kanaliüleminekud või kasutada analoogläbimõõduga kandilisi liine. Ventilatsiooni väljatõmbega varustada sanruumid ja tehnoruum, sisse- ja väljatõmbega kõik eluruumid. 
10.5.8. Tagada siirdeõhu liikumine ruumide suunas, kus on ainult väljatõmme ning ülerõhk neis ruumides, kus on sissepuhe-väljatõmme (muude ruumide suhtes).
10.5.9. Tagada normides ettenähtud õhuhulgad ja tehnosüsteemist tuleneva müra tasemed.  
10.5.10. Õhujaoturiteks kasutada standardseid keeratavaid plafoone.
10.5.11. Sauna ventlahendus: 1 sissepuhe kerise kohal laes, 2 väljatõmmet (1 lava all pidevalt töötav, kandlise toruga seina seest üles, laes samal liinil teine („kinni-lahti“) klappplafoon. Dushiruumis/vannitubades 1 väljatõmme. 
10.5.13. Väljatõmme tehnoruumist: soojustagastajaga ventilatsiooni, plafoon 125 mm. Komp.õhk saadakse samas ruumis tehtud sisendplafoonist. 
10.5.14. Köögi kubu lahendus: katuseventilaator, soojustatud läbiviik katusekatte tõstega selle ümber, mürasummuti, 8 sooneline kaabel kubuni (juhtimise ühendamisega kubu paneelile). 
10.5.15. Kamina komp.õhu lahendus põrandas: Armaflexiga isoleeritud toru d110 mm kamina alla, rest soklil. Toru varustatud distantsilt (kamina kestalt) avatava õhuklapiga 
 10.5.16. Saunakerise komp.õhu lahendus- ei tee (on eeldatud elektrikerist)
10.7. Jahutuse süsteem - valmiduse ehitamine Multisplit jahutussüsteemile (1 katuseseade, magamistubades ja elutoas jahutuspalkide asukohad). Teha katuseläbiviigud (isoleeritud plasttorust „luigekael“ ja katuse kattele jahutusseadme jalgade alus), jahutuse torustikud seadmete asukohta, seadme asukohas kondensaadi äravoolutoru koos haisulukuga ja elektri toite ots koos kaitsmega B10 kilbis.   
10.8. Radoonikaitse süsteem
10.8.1. Radoonituulutus (rajatakse igal juhul). Primaarse tähtsusega radoonikaitsesüsteemiks on hoones radoonituulutus. See rajatakse radooni magistraaltorust (d110 mm geotekstiili ja ühefraktsioonsesse killustikku pakitud pilutoru p.4.16 kihis (vahetult 1k.põranda soojustuse all) ning sellest lähtuvad „kammipiidena“ mõlemas suunas harutorud (sama tehnoloogiaga tehtud). Horisontaalne (kerge tõusuga) radoonimagistraal viiakse välja püstikusse mis suundub hoone katusele (tähistada see eraldi värviga, et ei ajaks hiljem segamini kanalisatsiooni püstikute ja -torustikega). Võib rajada ka kaks eraldi magistraali kummastki lähtuvate omaette harutorudega. Võib kasutada ka radoonikaevusid, kuid viimase hind on eelkirjeldatust kõrgem- Vertikaalne radoonipüstik tehakse d110 PP-BD-S16 suletudseinalisest torust, mis jõuab välja katusele (katusele paigaldatakse  läbikutükk). Püstik peab olema isoleeritud. Radoonituulutustorule viiakse pööningule juurde ka elektrikaabel kaitsmega B10 kilbis (perspektiivse tuulutusventilaatori jaoks). 
10.8.2. Radoonikile (rajatakse sekundaarmeetmena, kui pinnase radoonimõõtmise tulemused annavad tasemeks üle 50-60 kilobekerelli. Radoonikile asetus põrandas tehakse aluspõranda ja vundamendi kirjelduses viidatud viisil. Radoonikile ei tohi kunagi ära paigaldada enne katuse veekindlaks saamist. Selleks, et radoonikile saaks ühendada müüre läbiva radoonitõkkega, peab müürist radooni tõkestava katte välja jätma vähemalt 100 mm võrra ja katte vuugid müüris peavad olema keevitatud või kokku sulatatud. Radoonikile korral konsulteerida mõne spetsialistiga (nt Radoonitõrjekeskus, OÜ Tulelaev, Ilmar Jõgi) juba enne vundamendi müürimembraani valikut - selle materjal peab olema spetsiaalsete hermeetikute abil kokku seotav põranda radoonikilega. Varemalt ei tohtinud seetõttu müürimembraanina kasutada tavalist SBS materjali, vaid nõuti erilise ja kallima (nt. Delta Thene) kasutamist. Viimane info radoonikeskusest on, et siiski tohib ja saab kasutada ka SBS rullmaterjali (näiteks praegu eeldatud müürimembraan on Techno Nicoll Uniflex EPP) aga selle vuugid peavad olema radoonikaitse otstarbel keevitusega liidetud ja selle laius peab läbima ka soojustuskihte. Põranda alusele soojustuskihile paigaldatud sertifitseeritud radoonikile tuleb koheselt katta ühe kihi põranda soojustusega, et see ei kahjustuks. Selle tõttu tuleb põranda soojustus kujundada kolme kihilisena (vt.kirjeldatud põranda ptk-s). 
10.9. Muud tehnosüsteemid
Leppida kokku Tellijaga, kas või kui neid tuleb. Esialgu pakkumises muud (peale kirjeldatu) pakkuda pole vaja

Kaetud töödeks on eraldi välised tehnosüsteemid (veetorud, kaablid, kanal jne) ning sisesed varjatud paigaldised. Kõikide tehnosüsteemide kohta tuleb arvestada vajalikud kontrolltegevused, väljareguleerimine koos justeerimisaktidega, teostusjoonised plaanijoonistena + pindadest fotod, survekatse aktid, elektrikontrolli aktid ja deklar jne. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.

11. Sisustus ja seadmestus (v.a.santehnika ja valgustid), millega pakkumises arvestada

Sisetrepp ja piirded:  Sisetrepp (puittrepp) tellitakse trepivalmistusfirmast koos paigaldusega. Trepi materjaliks tamm, viimistluseks kahekomponentne poolläikiv lakk. Käsipuu ja aatriumipiire: tamm (sama viimistlus). 
 
Saunakeris: elektrikeris. Paigaldatakse ja ühendatakse saunas elektrivõrku tulekindla kodukeemiakindla FRHF kaabliga (kaabel peab olema voodripinnal eraldatav kuumuskindlast IP 68 harukarbist). Saunakerise ümber tehakse saunamaterjalist kaitsepiire. Kerisekivid: voolukivi v.muu suure soojusmahtuvusega spets.kerisekivi.

Kamin ja korsten: käesolevas pakkumises hetkel mitte pakkuda. Täpsustatakse sisekujunduslahendusega ja antakse täiendavad juhised. Arvestada, et see töö (korraldamise ja juhtimise osas) tuleb. 
 
Dushiruumi/sauna klaasseinad: Arvestada igas dushiruumis ühe karastatud klaasist dushiseina ja selle paigaldusega. 

Vannitoamööbel: arvestada standardse vannitoa valamukapiga (või täpsustada)
Kaetud töödeks on varjatud paigaldised ja kinnitused. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.
12. Õue tehnosüsteemitööd (nii sisend- kui väljundkommud) v.a.p.3 märgitud etapis varem tehtud osad. Käesolevas punktis 12 tehtavad tööd tehakse peale seda, kui puudub nende kahjustamise oht maja ehitava rasketehnika poolt. Samas enne haljastuse ja katendi töid. 

12.1. Üldkirjeldus: õue tehnosüsteemi torustikud, kaablid jms paigaldamisaeg on ette nähtud (vt.p.3) ajal, mil neid enam ei kahjustata maja ehitamist teenindava rasketehnikaga. Vajalikud liinid, torud jne paigaldatakse enne haljastus- ja katenditöid. Kui kahjustamisoht puudub, võib need paigaldada/ehitada valmis ka koos p.3 märgitud eeltöödega (viigud ja liitumised). 

12.2. Veevarustuse õuetorustikud: vajalikud isolatsioonid juba varem (vt.p.3 etapis) paigaldatud veetorule (ülestuleku lisasoojustamine). Hetkel mitte ette näha ette aiakastmise jms torude paigaldamist.

12.3. Vee filtrisõlmes näha ette lisaks kirjeldatule veel peensõelaga (30 mikronit) alt puhastatav läbivoolufilter, millele järgneb 3 kuulkraanist väljavõtt täiendava perspektiivse filtribatarei jaoks, edasi elektriline (pooliga,magnet) rauaeraldusseade. Sellest edasi suundub vesi maja tarbevõrku.

12.4. Olmekanalisatsiooni õueliin ja kaevud: keeviskaevud või valatud põhjaga kaevud (teleskoop). Toru SN8, PVC, 160 mm. Kalded 100 mm torul min1,5 cm/m ja max 2,5 cm/m (v.a.maja sisend 45 kraadi all).

12.5. Side sisend: UPOTEL hülsis, nõuetekohaselt kaitstud valguskaabli sisend ja kaabli otsastamine nv.kilbis, liitmine liitumiskaevus.

12.6. Kõik õue elektritoite kaablid pinnasesse sobivast kaablist (maakaabel), kaitsehülsis. Otsad, millele seadmeid kohe külge ei tule, kaitsta ajutise veekindla isoleer muhvotsaga. Värava nõrkvoolukaabel samuti maakaablist, hülsis. 

12.7. VK sadevee immutuse osas näha ette (pakkuda) lahtise sülitiotsaga vihmaveetorusid, mille alla paigaldada lehtrid, millest vesi juhtida 4 m kaugusele majast (toru d110 PVC SN8, pealt soojustatud EPS100 meetri laiuselt) ning majast eemal tekitada geotekstiilist ja killustikust immutuspesa (võib kasutada pilutoru, selle ümber killustikku ja geotekstiili)

12.8. Kõik trasside kaevikute tagasitäited teha kaeviku nõuetekohase ristlõike järgi (peenkillustikalus, algtäide liivast, lõpptäide tihendatuna kihtide kaupa pinnasest, tihedus >96% 15-17 lööki penetromeetriga, ja/või 90-100 Mpa/ Tf=1,1...1,4)

Kaetud töödeks on varjatud paigaldised, torud, kaablid, kaitse- ja märkelindid, algtäide, lõpptäide
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega ja testimisega (survekatsed, jne)
13. Õueala (haljastus-katendid) ja piirdeaed
13.1. Vertikaalid: kavandada ja kujundada (planeerida, hööveldada) maja ümber ol.olev pinnas nii, et tekiks majast eemalduvad kalded (kuni 5 m peab olema eemalduv kalle), sokli minimaalne kõrgus 200 mm ja piisav haljastuse kasvumuld (200 mm) ning piisav katendite alus (300 mm). Peale planeerimistöid mõõta nivelleerimisega.
13.2. Katendid: teha vastavalt arh.projektis antud katendi kirjeldustele/lõigetele, kasutades tavapäraseid kivi- ja asfaltkatendite ehitamise reegleid. Näiteks peab kivikatendil olema ühefraktsioonsest killustikust dreenalus kiilutud pealispinnaga (kihid seega fr.16-32+0-16), sängitusliivaks ei tohi kasutada peenosaga paetuhka (võib kasutada väljapestud peenosaga paeliiva, kuid selle kiht ei tohi olla paksem kui 30 mm). Kivikatendiks kasutada projektis märgitud kivi (kui ei ole kirjas, näha pakkumises praegu ette lukustussoontega kloostrikivi 80 mm, täpsustada). Kõigile katenditele ette näha betoonäärekivid. Soklivöö kirjeldus vt.vundamendi etapist. 
13.3. Muru: rajada 200 mm korrektsele ja õige viljakusega kasvumulla kihile, järgides RYL nõudeid muru jaoks. Tüüp: spordimuru. Murupind rullida, tasandada järele lohud jms. Muru võetakse vastu peale esimest niitmist. 
13.4. Piirdeaia rajamisel järgida arhitektuuri projekti joonise üldkuju. Tehnilised lahendused leppida kokku jooksvalt tööde käigus. 
· Vundament: vajadusel betoontald, sarrustatud (on võimalik kasutada ka lühikestel terasvaiadel rostvärktalda killustikalusel). Aia sokkel kaitsta maapinnaga kokkupuute eest (HDPE membraan). 
· Väravad: vastavalt projekti kujule. Peavärav mootoritega, avatav puldist
· Esiaed: vastavalt projekti kujule. Jalgvärav ja prügivärav lukustatavad. Aia peal postkast.
· Kõrvalaed: vastavalt projektile (võrkaed moodul betoon sokliga)

Kaetud töödeks on kõik varjatud paigaldised. 
Arvestada tuleb vastavate kontrolltoimingute ja dok.vormistamisega.

14. Muud kulud 

14.1. Arvestada tuleb kütte- ja energiakulude, perimeetri ja ala elektroonilise valvelepingu, garantiiaja tagatiste jms töövõtul vajalikuga. 

14.2. Kui näete ette veel muid kulusid/tegevusi, pakkuda need eraldi ridadel. 
______________________________________________________________________________

PTK7. Pakkumistabel 
NB! Tellija võimaldab hinna koostamisel esitada pakkuja oma pakkumistabeli, et pakkuja saaks kasutada oma eelarvestusprogrammi ja poleks vaja teha lisatööd tellija tabelisse maksumuste kandmisel. Esitatav tabel peab siiski vastama järgnevale:
1. Olema struktuurilt vastav käesoleva dokumendi ptk.6.1. alapunkt 7 etappide jaotusele.

St.tabelis peavad etappidena olema kajastatud näiteks vähemalt järgmised peajaotused, mida võite ja peate edasi liigendama vastavalt oma kasutatavale süsteemile: 

1.Eeltegevused
	1.1.Projekteerimine
	1.2. Muud eeltegevused

2.Ettevalmistustööd objektil 
	2.1. Platsi ettevalmistus
	2.2. Mahamärkimine
	2.3. Muud eeltegevused

3.Välisvõrkude eelosad 
	3.1. Liitumised
	3.2. Veesisend
	3.3. Kanalisatsioon
	3.4. Sadevesi
	3.5. Elektrisisend
	3.6. Side sisend
	3.7. Muud komm. eelosad
	
4.Mullatööd ja vundamendi ehitus
4.1. Kaevetööd
4.2. Vundament
4.3. Tagasitäited
4.4. Muud vundamenditööd

5.Hoone kandevkarkassi ehitus
	5.1. Müürid
	5.2.Vahelaed
	5.3.Katuslaed
	5.4. Muud karkassielemendid

6.Piirdetarindid ja -elemendid
6.1.Fassaadid
6.2.Välisavatäited
6.3.Katus
6.4. Muud piirde- ja väliselemendid

7.Sisekonstruktsioonid 
	7.1. Aluspõrandad
	7.2. Mittekandvad vaheseinad
	7.3. Kipsplaaditööd
	7.4. Ettevalmistus viimistluseks
	7.5. Siseavatäited
	7.6. Muud sisetarindid

8.Viimistlustööd „valge karp“ staadiumisse
	8.1.Põrandad plaatimine
	8.2. Seinad plaatimine
	8.3. Seinad eelviimistlus
	8.4. Laed eelviimistlus
	8.5. Sauna eeltööd ja vooder
	8.6. Muud eelviimistlused

9.Lõppviimistlus
	9.1. Põranda parketid
	9.2. Seinte lõppvärvid
	9.3. Lagede lõppvärvid
	9.4. Liistud
	9.5. Muud lõppviimistlused

10. Sise tehnosüsteemid 
	10.1. Veevarustus ja kanalisatsioon
	10.2. Santehnika
	10.3. Elekter ja nõrkvool
	10.4. Valgustid
	10.5. Küte
	10.6. Ventilatsioon
	10.7. Muud süsteemid

11.Sisustus ja seadmestus

12.Õue tehnosüsteemid (mida ei ole tehtud eelmistes)

13.Õueala katendid 
	13.1. Haljastus
	13.2. Katendid
	13.3. Piirdeaed

14. Objekti lõplik korrastamine ja üleandmine. 

15. Muud kulud
	15.1. Platsikorralduskulud
	15.2. Juhtimiskulud
	15.3. Projektijuhtimistasud
	15.4. Muud (nimetamata) kulud. 

2. Esitama tabelis iga töölõigu/töö nimetuse, orientiirmahu (või mahuarvestusühiku), ühikuhinna ja reasumma, tabeli all summa kokku.

Näide võimalikust tabeli liigendusest (koondühikuhinna tabel): 

Grupp	Töölõik	 Töö		Maht/Mahuühik	Ühikuhind	Summa		Märkused

Töögrupp 1			

Töölõik 1.1.

Töö 1.1.1.
Töö 1.1.2.
...

Töölõik 1.2.

Töö 1.2.1.
Töö 1.2.2.
...
	KOKKU			1 	obj.			...	...
	Käibemaks 20%						...	...
	Kokku koos km-ga						...	...

Kui teie tabeli liigendus näeb välja teistmoodi, esitage oma moodi. Ei pea kasutama EVS885 jaotust ega koondühikuhinna kulujaotust -  OLULINE ON JÄRGIDA ETAPIVIISILIST JAOTUST LOOGILISTE EHITUSETAPPIDE KAUPA. 

3.  Tabeli ridadel olevad hinnad peavad kajastama sellise töölõigu valmisehitamise kulusid peatöövõtu pakkumisena. Arvestada käesolevas dokumendis toodud juhiseid (vt.“projektijuhtimine“)

4. Tabelis peaksid olema eraldi ridadele toodud üksused, mida kavatseb Tellija realiseerida otsehankena (vt.ülalpool), nende hind näidatud 0 EUR.


5. Kui tahate eristada mõnes reas Töövõtja tööd Tellija hankena toodavast materjalist, kasutage seal klassikalist kirje ülesehitust (jagage vastav kirje kaheks): 1)Töö nimetus ja hind ilma põhimaterjalita mille Tellija tarnib 2)Tellija tarnitav põhimaterjal (eraldi real, hinnaga 0.00, taga märge „Tellija hange“).

6. Kui tabelisse tekib mõni rida, mida Te siiski ei paku (ja käsitlete seda välistusena lisaks eespool toodule), märkige selle taha (lisaks 0 hinnale), et see on pakkumise välistus. Vastasel korral käsitleme seda 0-maksumuseni madaldatud hinnana töö koosseisus (st eeldame et vastav rida on pakutud ja see tehakse ära mingi teise töö koosseisus).


7.  Tabelisse lisage kuluridadena ka eeltööd, platsivarustus, ehituse juhtimiskulud jms vajalikud asjad.

8. Tabeli lõpus (kui tabeli nimekiri mõnda tööd ei kajasta), peab olema rida „muud kulud“ (ja nimetatud mis seal all siis mõeldakse, kui selliseid on)


9. Tabeli lõpus peab olema rida „projektijuhtimistasud“ (mille sisustamisel arvestage eespool toodud juhiseid projektijuhtimistöö sisu kohta). 

________________________________________________________________________________

Täname pakkumise koostamise eest!
Küsimuste korral, palun võtke ühendust ja küsige, vastame esmasel võimalusel.


 


